

4	Zakup samochodów osobowych na potrzeby jednostek organizacyjnych KRUS	34.11.00.00-1	1 175 609,76	281 589,92	1 446 000,00	II półrocze 2017	III kw 2017	II półrocze 2017	przetarg nieograniczony	BAI	Pozycja usunięta z planu zamówień publicznych na 2017r.- pismo B. AI z dnia 25.09.2017r., znak 0000-IT.0333.20.2017
5	Zakup infrastruktury użytkowej	30213000-5 30213100-6 30232110-8	2 450 162,60	586 879,35	3 013 700,00	I-II kw 2017	I-II kw 2017	II kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 164/2017 Umowa nr 165/2017 Umowa nr 169/2017
	Zakup sprzętu multimedialnego na nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci	18530000-3	9 756,10	2 336,85	12 000,00	kwiecień 2017	kwiecień 2017	maj	art. 6a	BP	
	Razem		2 459 918,70	589 216,20	3 025 700,00						
6	Zakup licencji Microsoft	48771000-3	1 304 878,05	312 553,13	1 605 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	III kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Zamówienie realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej W trakcie realizacji umowa wykonawcza
7	Zakup licencji oprogramowania serwerowego	48517000-5 48611000-4 48781000-6	1 432 520,33	343 126,86	1 762 000,00	III kw 2017	III kw 2017	III/IV kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	W trakcie realizacji
8	Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo	48730000-4	243 902,44	58 421,15	300 000,00	I kw 2017	II kw 2017	II kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 177/2017
9	Zakup autorskich praw majątkowych/licencji Centralnego Systemu Finansowo-Księgowego	48443000-5	934 959,35	223 947,72	1 150 000,00	I kw 2017	II kw 2017	III kw 2017	wolna ręka	BIT	Umowa nr 176/2017
10	Zakup oprogramowania wspomagającego Zintegrowany System Zarządzania wraz z usługą utrzymania i rozwoju	48781000-6	365 853,66	87 631,72	450 000,00	III kw 2017	III kw 2017	III/IV kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	W trakcie realizacji

11	Zakup infrastruktury serwerowej	48820000-2 31682330-4 32420000-3	585 365,85	140 210,75	720 000,00	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	W trakcie realizacji
12	Zakup autorskich praw majątkowych/licencji do Systemu Saturn HR	48443000-5	690 162,60	165 312,37	848 900,00	III kw 2017	III kw 2017	III/IV kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	wolna ręka	BIT	W trakcie realizacji
13	Zakup sprzętu komputerowego	30213000-5 30213100-6 30232110-8	540 975,61	129 578,10	665 400,00	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	przetarg nieograniczony	B IT	Pozycja dodana do planu zamówień publicznych na 2017r. - pismo B IT z dnia 10.10.2017r., znak 0000-IT.0333.36.2017
USŁUGI															
1	Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla KRUS na lata 2018 - 2019	64212000-5	487 804,88	116 842,29	600 000,00	lipiec 2017	III kw 2017	IV kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	III kw 2017	IV kw 2017	przetarg nieograniczony	BAI	W trakcie realizacji
2	Serwis infrastruktury sprzętowej ZSI	50.31.20.00-5	3 089 430,89	740 001,17	3 800 000,00	II kw 2017	II kw 2017	III kw 2017	II kw 2017	II kw 2017	II kw 2017	III kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	W trakcie realizacji
3	Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania ORACLE, MS oraz IBM	71.35.63.00-1	3 959 349,59	948 369,92	4 870 000,00	I kw 2017	I kw 2017	I kw 2017	I kw 2017	I kw 2017	I kw 2017	I kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 166/2017 (część I) Umowa nr 175/2017 (część II)

4	Usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW	72.23.00.00-6 72.25.00.00-2	35 975 609,76	8 617 118,91	44 250 000,00	III kw 2017	III kw 2017	I kw 2018	przetarg nieograniczony/ przetarg ograniczony	BIT	W trakcie realizacji
5	Kompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych	72.26.00.00-5 72.26.70.00-4 72.31.80.00-7 72.31.70.00-0 72.51.43.00-4 72.26.20.00-9 72.31.00.00-1 72.31.90.00-4 72-51.42.00-3	47 560 975,61	11 392 123,31	58 500 000,00	IV kw 2017	IV kw 2017	III kw 2018	przetarg nieograniczony/ przetarg ograniczony	BIT	Zaktualizowano planowany termin złożenia wniosku o uruchomienie postępowania- pismo B II z dnia 10.10.2017r., znak: 0000-IT.0333.36.2017
6	Wdrożenie i utrzymanie usługi wydruku podającego w Centrali KRUS na bazie posiadanych drukarek	79.80.00.00-2	422 764,23	101 263,32	520 000,00	IV kw 2017	IV kw 2017	IV kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Zaktualizowano planowany termin złożenia wniosku o uruchomienie postępowania oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania- pismo B II z dnia 27.09.2017r., znak: 0000-IT.0333.35.2017
7	Budowa, usługi utrzymania i modyfikacji serwisów WWW KRUS	72.41.50.00-2	275 121,95	65 899,05	338 400,00	I kw 2017	I kw 2017	II kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 130/2017
8	Wsparcie serwisowe producenta do urządzenia Nebackup Appliance	72253100-4	40 650,41	9 736,86	50 000,00	I - II kw 2017	I - II kw 2017	I-II kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 133/2017
9	Zamówienie uzupełniające na usługi rozwoju systemu WORKFLOW	72.23.00.00-6	3 252 032,52	778 948,60	4 000 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	II kw 2017	zamówienie uzupełniające- aneks do umowy, zgodnie z przepisami Pzp	BIT	Aneks nr 3 do umowy nr 61/2014
10	Usługi modyfikacji i rozwoju aplikacji wspierających pracę Service Desk oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa	72.25.32.00-5	121 951,22	29 210,57	150 000,00	I - II kw 2017	I - II kw 2017	I-II kw 2017	przetarg nieograniczony	BIT	Umowa nr 132/2017
11	Zamówienie uzupełniające na usługi rozwoju systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych	72.23.00.00-6	7 916 829,27	1 896 291,95	9 737 700,00	III kw 2017	III kw 2017	III/IV kw 2017	zamówienie uzupełniające	BIT	Aneks nr 1 do umowy nr 135/2014
ROBOTY BUDOWLANE											
1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku C/KRUS	45.31.21.00-8	345 934,96	82 860,66	425 500,00	I kw 2017	I kw 2017	II kw 2017	przetarg nieograniczony	BAI	Umowa nr 147/2017

2	Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku C/KRUS	45.33.12.00-8	227 642,28	54 526,40	280 000,00	IV kw 2017	IV kw 2017	przetarg nieograniczony	BAI	Zwiększo szacunkową wartość netto PLN, EURO oraz wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto zI, zaktualizowano planowany termin złożenia wniosku o uruchomienie postępowania, przewidywany termin wszczęcia postępowania oraz planowany termin podpisania umowy- pismo B AI z dnia 29 09 2017r., znak: 0000-AI 0333 22 2017 W trakcie realizacji
---	--	---------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------------------------	-----	--

WICE DYREKTOR
Biuro Zamówień Publicznych

Marek Rzepka

Marek Rzepka

20.10.2017
u.r.

Korekta planu zamówień publicznych dotycząca zamówień do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na rok 2017 dotycząca dostaw, usług, robót budowlanych
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oznaczenie kodu CPV- Wspólnego Słownika Zamówień	Szacunkowa wartość netto PLN	Szacunkowa wartość netto EURO	Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto zł	Planowany termin złożenia wniosku o uruchomienie postępowania	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Planowany termin podpisania umowy	Tryb	Wnioskodawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
USŁUGI											
1	Wykonanie kalendarza dla rolników na 2018 r.	7982500-7 79823000-9	170 731,71	40 894,80	210 000,00	marzec/kwiecień 2017	marzec/kwiecień 2017	czerwiec/lipiec 2017	przetarg nieograniczony	BP	Umowa nr 156/2017

WICEDYREKTOR
Biuro Zamówień Publicznych

Marek Rzepka

Marek Rzepka

19.10.2017