
Załącznik Nr 11 do SIWZ 

Wzór umowy   

UMOWA Nr 1300-OP.261.3...2020 

zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy Skarbem Państwa – Kasą  Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Oddział Regionalny w Rzeszowie,  

z siedzibą przy ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262-

00299, reprezentowaną przez:  

 

Pana .................. – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie, 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z dnia ..........................  

zwaną  dalej "Zamawiającym" 

a  

firmą ............................................................................. 

z siedzibą w ............................. adres .......................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ........................... 

pod numerem KRS .................................NIP .................................. REGON ............................ 

lub (opcjonalnie)  

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP ………., REGON 

………… 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą.  

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod nazwą: 

„Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Mielcu”, opisane Dokumentacją 

projektową stanowiącą Załącznik Nr 6 oraz  STWiORB stanowiącą Załącznik Nr 7, zgodnie  

z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 8 oraz SIWZ z załącznikami stanowiącą 

Załącznik Nr 9, które są integralną  częścią niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 

budowlanym. 

4. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy.  

5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie 

budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania                   

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy, 

będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej 

sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót,  jeżeli roboty te będą niezbędne 
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do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i od ich wykonania uzależnione będzie 

dalsze wykonanie niniejszej Umowy, a jednocześnie wartość wszystkich takich robót nie 

przekroczy łącznie 50% wartości niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w ust. 8 Umowy.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 

ust.1, ust. 2 i ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–

finansowym. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a) w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze 

robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem 

wykonawczym,   

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 

ofertowym, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  

konieczności. 

9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz Wykonawcę. 

10.  Zmiana zakresu robót, o których mowa w ust. 8 i opisanych w protokole konieczności, nie 

spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 26 ust. 1  

(lub § 26
1
 ust. 1).  

 

Terminy  

§ 2 

  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania 

Wykonawcy Terenu budowy w całości, Dziennika budowy oraz pełnej Dokumentacji 

projektowej, wykonawczej oraz STWiORB. 

2. Zamawiający przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Terenu budowy oraz 

dokumentacji, o której w ust. 1 w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego  

i przekazaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zamawiającemu, ustala się 

najpóźniej do upływu ……… miesięcy od dnia przekazania Terenu budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 

końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, usunąć wszystkie ujawnione 

Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Za wadę strony umowy uznają jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 

umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujące niemożność używania lub korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, 

obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

 



Strona 3 z 45 
 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 

  

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej.  

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, lub wynika  

z okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 9 SIWZ, koszty modyfikacji Dokumentacji 

projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

6. Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający za pośrednictwem Inwestora 

Zastępczego powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 

3 dni. 

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót 

w terminach wynikających z Umowy.  

12. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego  

obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych: 

a) wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  

b) czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego, 

c) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego. 
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Zarządzanie realizacją Umowy  

§ 4 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Inwestorem Zastępczym dla zadania inwestycyjnego objętego 

umową jest ............................................................................................................ 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, należy przez to rozumieć 

Inspektorów nadzoru ustanowionych przez Inwestora Zastępczego.  

3. Nadzór inwestorski wykonywany będzie przez następujących inspektorów nadzoru: 

a) Pan..................................... – inspektor nadzoru robót budowlanych, koordynator budowy  

i inspektorów nadzoru, 

b) Pan ................................. – inspektor nadzoru robót elektrycznych, 

c) Pan ................................. – inspektor nadzoru robót instalacyjnych. 

4. Funkcję koordynatora nadzoru pełnić będzie Pan .........................., tel. .................................. 

5. Ustanowiony nadzór działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

6. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu: 

a) Pani ........................... – Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w KRUS 

OR w Rzeszowie, lub osoba zastępująca tel. 17 867-34-20, 

b) Pani..............................– Kierownik KRUS PT w Mielcu, tel. ............................................ 

c) Pan ................................, tel. ...............................  

7. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu Pana 

.............................., tel. ............................  

8. Zmiany personalne w zakresie, o którym mowa w ust 3, 4, 6 i 7, nie wymagają zmiany umowy. 

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę pisemnie.  

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie  

z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót 

i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

11. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego 

ilości robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego  

w terminie 3 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę  

z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za 

ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Koordynatora. 

13. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

14. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora nie 

stanowi zmiany Umowy.  

Adresy stron umowy oraz zasady porozumiewania  

15. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy prowadzona będzie w formie pisemnej, 

doręczana osobiście, listem poleconym, lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej na 

wskazane  poniżej adresy. 

16. Adres Wykonawcy do korespondencji: ................................., tel. ................................................. 

e-mail: ................................................. 
17. Adres Zamawiającego do korespondencji: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, tel. 17 862 12 66,  

e-mail: rzeszow@krus.gov.pl . 
18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o każdorazowej zmianie swojego adresu, numeru telefonu, faksu lub maila. Zaniechanie tego 

mailto:rzeszow@krus.gov.pl
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obowiązku powoduje, że korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za 

skutecznie doręczoną. 

 
Narady koordynacyjne 

§ 5 

  

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalana będzie wg potrzeb, ale nie 

rzadziej niż przed zakończeniem poszczególnego etapu, wynikającego z Harmonogramu robót, 

a na żądanie Zamawiającego – w dacie przez niego wskazanej, podanej z należytym 

wyprzedzeniem czasowym – minimum 7 dni, 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  

a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3  dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące. 

 

Obowiązki Wykonawcy  

§ 6 

  

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 

z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. Przez materiały rozumie się surowce i inne wyroby 

budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót,  w standardzie określonym 

w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co 

do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 

zastosowane.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy i  kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  
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f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem  

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

m) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć 

o) ubezpieczenia budowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na 

wykonywanie określonego rodzaju robót.  
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót wpisem do 

Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających 

prowadzenie robót. W przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, 

roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez 

stosowny organ.   

9. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo – finansowym  

prowadzenie robót zgodnie z ust. 7.   

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków,  

o których mowa z ust. 7.   
11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót i jego aktualizacje, 

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami certyfikacyjnymi lub laboratoryjnymi użytych 

materiałów,  

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni po ich zakończeniu oraz 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

ulegającej zakryciu. 

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy. 

15. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  

a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  



Strona 7 z 45 
 

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 
17. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 
19. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 
20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót 

przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  
 

Potencjał Wykonawcy 

§ 7 

  

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ---------- (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ---------- (w jakim wiedza i doświadczenie 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez -------

--- (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

(Zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając ofertę powoła się na zasoby podmiotu 

trzeciego).  
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że ---------- (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i ---------- (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

(Zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając ofertę powoła się na zasoby podmiotu 

trzeciego).  
6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ---------- (podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów 

finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość 

zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  przed 

podpisaniem umowy i stanowić będzie załącznik do Umowy. 

(Zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając ofertę powoła się na zasoby podmiotu 

trzeciego).  
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Kierowanie robotami budowlanymi 

§ 8 

 

1. Wykonawca ustanawia Pana ............................ jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 

Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę  

o  takich samych lub wyższych kwalifikacjach po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 

określoną w § 10 ust. 1 i 2.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić Dziennik budowy, umieścić na budowie  

w  widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5. Kierownikami robót w poszczególnych branżach (specjalnościach) będą niżej wymienione osoby:  

1) konstrukcyjno-budowlanej – Pan .............................., 

2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodnych i kanalizacyjnych – Pan ........................, 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –   

Pan ......................... 

Wykaz osób, kserokopie posiadanych uprawnień, zaświadczenia o przynależności tych osób do 

stosownych IZB zawodowych i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawiera 

Załącznik Nr 3 do umowy.  

 

Zatrudnianie pracowników Wykonawcy (Podwykonawcy) 

 

(nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie nie polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy) 

 

6. Wykonawca jak również Podwykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu umowy 

zobowiązani są do zatrudniania pracowników wykonujących bezpośrednie prace fizyczne 

związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na podstawie umowy o pracę zawartej na 

podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy - za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 

ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2177 z późn. zm.). Wykaz pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę stanowi Załącznik 

Nr 3a do umowy.  

7. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie w tym 

zakresie) z pracownikiem wykonującym bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi 

robotami budowlanymi, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem  

w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przed 

zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia na to miejsce w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia umowy                            

z poprzednio zatrudnioną osobą, innego pracownika na podstawie umowy o pracę                                 

za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę                          

(w przeliczeniu na pełny etat). 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy odnośnie zatrudnienia pracowników, 

wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na 

podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

      Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi. 
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9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia 

pracowników, wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami 

budowlanymi na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem osoby są zatrudnionymi na podstawie umowy o 

pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 

przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u 

Wykonawcy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji – dotyczy 

pracowników nowozatrudnionych przez Wykonawcę. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników, 

wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na 

podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci naliczenia kar umownych o których mowa w § 36 ust. 3.  

11. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, skutkujące sankcjami, o których mowa                       

w ust. 10. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Zmiany dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych do 

wykonywania umowy na podstawie umowy o pracę 

 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3a do umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazując przyczynę 

zmiany oraz osobę zastępującą, w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji umowy.  W sytuacjach nagłych i nie przewidzianych, 

kiedy dochowanie w/w terminu jest niemożliwe - w najkrótszym możliwym terminie.  
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14. Jeżeli wskutek braku personelu nastąpi przerwa w wykonywaniu robót, będzie ona traktowana 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu zakończenia robót.  

15. Zmiana osób, o której mowa w ust. 13 wymaga aktualizacji przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( Załącznik Nr 3a do 

umowy) i zatwierdzenia zmian przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Aktualizacja nie 

powoduje zmiany umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 17, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 13. 

 

Podwykonawcy 

§ 9  

(Zapis będzie miał zastosowanie, gdy Wykonawca  

nie powierzy części  zamówienia podwykonawcy) 

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wyłącznie własnymi 

siłami i nie będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

 

§ 9
1
  

(Zapisy będą miały zastosowanie, gdy Wykonawca  

powierzy część zamówienia podwykonawcy) 

 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie  

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, wymienionych w  „Liście  

Podwykonawców” stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy.  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) podwykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się zatrudniać 

pracowników wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami 

budowlanymi na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

- za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  

(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2177). Do umowy o podwykonawstwo musi zostać dołączony wykaz pracowników 

Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy będą brali udział  

w wykonaniu umowy. 

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, następować będzie w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem  

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo w tym dokumentów, o których mowa                                 

w § 8 ust. 9 i ust. 15 niniejszej umowy, dotyczących zatrudniania pracowników 

wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi 

na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy - za 

wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  

(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2177). 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót  

i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz  

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu do Zamawiającego albo jego przedłożenia  

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  
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a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 

Wykonawcę,  

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową lub Harmonogramem dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni roboczych od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %ł 

szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 26
1
 ust. 1 (lub § 26 ust. 1). 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18, 

stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13.  
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20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. Brak terminowej 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oznacza nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy  

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

  

Zmiany dotyczące personelu kierowniczego Wykonawcy 

§ 10 

  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w § 8 ust. 1 i ust. 5 i/lub w Załączniku Nr 3 do umowy, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę 

zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 

zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał                          

i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

e) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

f) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

g) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

h) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i ust. 2. 

 

Obsługa geodezyjna 

§ 11 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową ustalenie granic działki  

oraz lokalizacji na niej realizowanej inwestycji/obiektu.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego ustalenia granic 

działki  oraz lokalizacji na niej realizowanej inwestycji/obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia lokalizacji oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od 

daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

o nieprawidłowościach. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 30 dni od zgłoszenia 

inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 

sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na 

mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§ 12 

 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi                 

Zastępczemu lub Zamawiającemu, opracowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie               

z którym będzie realizowany przedmiot Umowy, wynikający z kosztorysów ofertowych.  

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 

zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i jego zmian na Terenie budowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 

wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz 

będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót 

zrealizowanych w danym etapie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą 

łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót,  

z dokładnością do miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 

poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 

technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego oraz 

inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 

etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniające realizację przedmiotu Umowy  

w terminie określonym w § 2 ust. 4. 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń  

i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 

materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 

budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na 

cały czas trwania Umowy. 

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 

projektowej lub Umowie.  
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8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 8, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, ale Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego też jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 

do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  lub Terminu 

zakończenia robót.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 

sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych 

opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego 

do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 16, lub gdy 

przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 do 

momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 5 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 
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Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do 

zwrotu poniesionych kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 

robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 

który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  

24. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.    

  

Siła wyższa  

§ 13 

 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, i niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

 zachowaniu należytej staranności.  

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  

Procedury bezpieczeństwa  

§ 14 

 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 

3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

 

 

 

 

  



Strona 17 z 45 
 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 15 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić jej podpisanie, umowę lub umowy 

ubezpieczenia: 

a) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia (polisę 

OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone z tytułu 

czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 PLN. 

b) ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) obejmujące fizyczne zniszczenie 

lub uszkodzenie przedmiotu umowy na terenie prac oraz w miejscach składowania mienia poza 

terenem prac powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

niż wynagrodzenie brutto wynikające z oferty. 

2. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty odszkodowania 

(automatycznie lub przez doubezpiecznie).  

3. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać zobowiązanie ubezpieczyciela do przekazywania 

Zamawiającemu informacji o wysokości sumy ubezpieczenia po każdorazowym zmniejszeniu tej 

sumy.  

4. Wykonawca nie może rozpocząć prac przed przedstawieniem Zamawiającemu kopii polis 

ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem opłacenia należnych składek.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w całym 

okresie realizacji umowy.   

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spełniającej warunki zawarte  

w ustępach poprzedzających, lub nie zapewni jej ważności przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bądź zawrzeć przedmiotową umowę 

ubezpieczenia lub przedłużyć ją na koszt Wykonawcy.  

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust.1 lub 6, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na 

koszt Wykonawcy. 

8. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

9. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w szczególności kopię  polisy ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania 

Umowy.  

11. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą obejmować cały okres prowadzenia robót 

na podstawie niniejszej Umowy.  

12. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1 – 4, 

a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

Utrzymanie Terenu budowy 

§ 16 

 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania Terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy w tym osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 

do dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

f) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z mediów (energia elektryczna, woda itp.) 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  

 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  

z prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 

do dnia Odbioru końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 7, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni  

skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu,  

a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

   Organizacja ruchu  

§ 17 

 

1. W sytuacjach tego wymagających Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po 

zakończeniu robót. 

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać dotychczasowej organizacji ruchu. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane i odpowiedzialność za prawidłowe 

oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym  

i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 

wykonywania robót. 

  

Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

§ 18 

  

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg  

i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
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pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów 

inżynierskich. 

 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

§ 19 

  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 

mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin 

zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 

przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 

ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 

wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 

okoliczności na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 

Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu 

Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót 

przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót. 

 

Wykopaliska archeologiczne 

§ 20 

  

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 

organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 

trybu postępowania. 

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 

opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do przedłużenia Terminu 

wykonania robót.  

 

Ochrona środowiska  

§ 21  

 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 

organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawą 

z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody  

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 

z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 

Naprawa uszkodzeń 

§ 22 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego 

robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,  

i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; 

za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

4. W przypadku szkody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie szkody w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 

może zlecić usunięcie szkody przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

  

Kontrola jakości 

§ 23 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych i materiałów 

stanowiących przedmiot Umowy.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte 

do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 

określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  

w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
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a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4             

z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 

terminie 14 dni,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki   

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust.  4, niezwłocznie zawiadomi  

o tym fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  

 Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 19. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami. 

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

 potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

14. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości 

robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

15. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone  

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 

zapewnienia jakości robót. 

17. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej. 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza 

miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 

budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

19. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z 

wymaganiami   STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, 

koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały 

bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

§ 24 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie 

najkrótszym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 
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2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający 

może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Odbiory  

§ 25 

  

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 26 ust. 7. 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 

do ich odbioru.  

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 

dokonanymi w toku budowy. 
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13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

20. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany będzie przynajmniej raz w roku oraz przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

21. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

22.  Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

24. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, 

w ciągu 30 dni roboczych przed upływem każdego roku okresu gwarancji jakości i okresu  

rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi.  

25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

27. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  

28. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 

odbioru ostatecznego. 

30. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady,  

o których mowa w ust. 28, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 

roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny 

zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i  zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 

Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 
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Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

(Zapisy będą miały zastosowanie, gdy Wykonawca  

nie powierzy części zamówienia podwykonawcy) 

§  26 

Zasady ogólne 

 

1. Strony ustalają ryczałtowe  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ........................ zł (słownie: 

...................................................) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ...................... zł 

(słownie: ...............................................................), co łącznie stanowi kwotę brutto  

w wysokości .......................... zł (słownie: .....................................................). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wyczerpuje wszystkie 

roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności zawiera 

koszty Wykonawcy ujęte w przedmiarze robót jak również koszty nie ujęte w przedmiarze  

i dokumentacji technicznej, a niezbędne do realizacji zadania w tym: podatek VAT oraz inne 

należności publicznoprawne, oraz opłaty celne i inne, wszelkie roboty demontażowe, 

wyburzeniowe, porządkowe, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, przekopy 

kontrolne, odtworzenie dróg i chodników, odwiezienie nadmiaru gruntu, zagęszczenie gruntu, 

ewentualne pompowanie wody, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy 

itp.  

3. Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia za roboty zaniechane. Przez roboty 

zaniechane Strony rozumieją takie roboty które były objęte ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, 

lecz od których wykonania Strony odstąpiły w drodze aneksu. Obniżenie wynagrodzenia 

nastąpi w oparciu o wartości wynikające z oferty Wykonawcy. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  
 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) 

5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) wyraża zgodę na 

wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie 

elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: .................................……….Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą 

wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: 

...............................……………. 

 

Rozliczenia częściowe 

 

6.        Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywała się na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT częściowych, których podstawą będą Protokoły odbiorów 

częściowych poszczególnych etapów robót określonych w Harmonogramie rzeczowo- 

finansowym potwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.  

7.       Łączna wartość wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych do zapłaty nie może 

przekroczyć 90% wartości brutto zadania inwestycyjnego, określonej w ust. 1. 

8.       Faktury VAT częściowe wraz z potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru protokołami 

wykonania robót składane będą przez Wykonawcę w siedzibie Inwestora Zastępczego.  

9.       Inwestor Zastępczy w ciągu 14 dni zweryfikuje faktury i przekaże je Zamawiającemu. 

10. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania dostarczonych przez Inwestora Zastępczego 

faktur, po ich pozytywnej ocenie dokona  zapłaty przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze.  

11. W przypadku nie dołączenia dokumentów wymienionych w ust. 6 lub błędów w fakturze, 

faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 
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Rozliczenia końcowe 

 

12. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty w wysokości 10% kwoty brutto określonej  

w         ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu 

odbioru końcowego 

13. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inwestorowi Zastępczemu 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

14. Inwestor Zastępczy sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

15. Inwestor Zastępczy wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 

prawidłowości. 

16. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 15 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inwestorem  Zastępczym. 

17. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa  

w ust. 16 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

18. Potwierdzone przez Inwestora Zastępczego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 

odbioru końcowego.  

19. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego 70% części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

 

Płatności 

 

20. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT częściowej 

lub końcowej z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone 

przez Inwestora Zastępczego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie  

z protokołami odbioru robót. 

21. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy. 
22. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 
23. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT.  
24. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
25. Termin do zapłaty nie biegnie w przypadku gdy faktura VAT zostanie wystawiona niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy.  
 

Wierzytelności 

 

26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

27. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 26, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

28. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
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Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

(Zapisy będą miały zastosowanie, gdy Wykonawca  

powierzy część zamówienia podwykonawcy) 

§  26
1 

 

Zasady ogólne 

 

1. Strony ustalają ryczałtowe  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ........................ zł (słownie: 

...................................................) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ...................... zł 

(słownie: ...............................................................), co łącznie stanowi kwotę brutto  

w wysokości .......................... zł (słownie: .....................................................). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wyczerpuje wszystkie 

roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności zawiera 

koszty Wykonawcy ujęte w przedmiarze robót jak również koszty nie ujęte w przedmiarze  

i dokumentacji technicznej, a niezbędne do realizacji zadania w tym: podatek VAT oraz inne 

należności publicznoprawne, oraz opłaty celne i inne, wszelkie roboty demontażowe, 

wyburzeniowe, porządkowe, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, przekopy 

kontrolne, odtworzenie dróg i chodników, odwiezienie nadmiaru gruntu, zagęszczenie gruntu, 

ewentualne pompowanie wody, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy 

itp.  

3. Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia za roboty zaniechane. Przez roboty 

zaniechane Strony rozumieją takie roboty które były objęte ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, 

lecz od których wykonania Strony odstąpiły w drodze aneksu Obniżenie wynagrodzenia 

nastąpi w oparciu o wartości wynikające z oferty Wykonawcy. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  
 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) 

5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) wyraża zgodę na 

wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie 

elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: .................................……….Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą 

wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: 

...............................……………. 

 

Rozliczenia częściowe 

 

6.        Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywała się na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT częściowych, których podstawą będą Protokoły odbiorów 

częściowych poszczególnych etapów robót określonych w Harmonogramie rzeczowo- 

finansowym potwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.  

7.       Łączna wartość wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych do zapłaty nie może 

przekroczyć 90% wartości brutto zadania inwestycyjnego, określonej w ust. 1. 

8.       Faktury VAT częściowe wraz z potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru protokołami 

wykonania robót składane będą przez Wykonawcę w siedzibie Inwestora Zastępczego.  

9.       Inwestor Zastępczy w ciągu 14 dni zweryfikuje faktury i przekaże je Zamawiającemu. 

10.       Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania dostarczonych przez Inwestora 

Zastępczego faktur, po ich pozytywnej ocenie dokona  zapłaty przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze.  

11. W przypadku nie dołączenia dokumentów wymienionych w ust. 6 lub błędów w fakturze, 

faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 
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Rozliczenia końcowe 

 

12. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty w wysokości 10% kwoty brutto określonej  

w         ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu 

odbioru końcowego 

13. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inwestorowi Zastępczemu 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

14. Inwestor Zastępczy sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

15. Inwestor Zastępczy wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 

prawidłowości. 

16. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 15 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inwestorem  Zastępczym. 

17. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa  

w ust. 16 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

18. Potwierdzone przez Inwestora Zastępczego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 

odbioru końcowego.  

19. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego 70% części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy stanowić będzie bezusterkowy Protokół odbioru końcowego 

robót. 

Płatności 

 

20. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT częściowej 

lub końcowej z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone 

przez Inwestora Zastępczego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie  

z protokołami odbioru robót. 

21. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy. 
22. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 
23. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT.  
24. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
25. Termin do zapłaty nie biegnie w przypadku gdy faktura VAT zostanie wystawiona niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy.  
26. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom.  

27. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowymi rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin 

zapłaty upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych  wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających 

z Umów o podwykonawstwo, których termin upłynął. Kopia Umowy o podwykonawstwo 

wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

28. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
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29. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

30. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 29, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

31. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 28, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym w ust. 29 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

32. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

33. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kolejne rozliczenia częściowe, 

będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, o których mowa w ust. 6, przedstawione 

Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły 

odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w 

ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 

lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 

były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie.   

34. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa                      

w ust. 33, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 33, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

35. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

36. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 29 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 
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wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

37. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 29 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa                     

w ust. 29, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności. 

38. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 29 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 29,  

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

39. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

40. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

41. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.  

42. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

43. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

44. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej  

z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 

cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 

określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie 

kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

45. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 

okresie, za który odbywa się rozliczenie częściowe, Wykonawca załączy do wystawianego 

rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

46. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie  

z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 
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Wierzytelności 

 

47. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

48. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 47, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

49. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 47 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

50. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

Klauzule waloryzacyjne 

§ 27 

  

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 26 ust.1 może ulec zmianie w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT (+/-) od miesiąca, w którym zmiany wejdą w życie.  

 

Prawa autorskie 

§ 28 

 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 

majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 1231z poźn. zm.), stworzonych na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo  

i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów,  

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 

obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 

które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 

całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do 

realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

b) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera (zarówno trwałej, jak i operacyjnej) oraz trwałego 

lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami  

w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, wykonywania, 

przekazywania, przechowywania i przetwarzania oprogramowania niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, 

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

f) najem, dzierżawa, 
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g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

j) w zakresie udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym (w szczególności do elektronicznego udostępniania na 

żądanie), do publicznego udostępniania w sieciach teleinformatycznych, w tym  

w Internecie oraz w sieciach zamkniętych, a także na innych nośnikach danych.  
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej  

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia. 

 

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

§ 29 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości na okres ......... miesięcy, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w 

ofercie Wykonawcy liczone od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca okresie gwarancyjnym zobowiązany 

jest nieodpłatnie usuwać i naprawiać ewentualne  usterki lub wady dotyczące robót budowlanych, 

urządzeń, mebli i pozostałego wyposażenia oraz dokonywać ich bieżącej konserwacji zgodnej  

z zasadami sztuki lub zaleceniami producenta. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne na 

wszystkie urządzenia, instalacje i wyposażenie w dacie odbioru końcowego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 

na ich usunięcie. 

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy i zostanie stwierdzone protokolarnie. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 30 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 

na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ..................... zł (słownie: ..................................) stanowiąca 70% 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona,  a zabezpieczenie niepieniężne 

zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................. zł (słownie: 

........................), zostanie zwrócona, a zabezpieczenie niepieniężne zostanie zwolnione  nie później 

niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 

zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w Umowie.  

10.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6  

i ust. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12.  Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

13.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

Zmiana Umowy 

§ 31 

 

1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 
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a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 Prawa Budowlanego, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 

podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 

podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego 
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zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 

ust. 5 i ust. 6, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

jej kopii. 

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z  informacją 

uzasadniającą żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 

zmiany. 

10.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy  

i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

11.  Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 

12.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

§ 32 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni  

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni  

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy,albo jej części bez zgody Zamawiającego, 

f)  podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

g) w razie konieczności: 

 - 5  – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

§ 33 

                                                                        

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  

przekracza 30 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru końcowego przekracza 30 dni; 

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności,  

z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub 

kar umownych;  

d) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu 

Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie  

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia; 

e) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż trzy miesiące.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 

§ 34 

  

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych  

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt  
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i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 35 

 

1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających  

w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy jest zobowiązany do dokonania 

wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich podwykonawców oraz przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenia podpisane przez podwykonawców, potwierdzające, że 

Wykonawca dokonał zapłaty wobec nich wszelkich należności z tytułu realizacji powierzonych 

robót, wraz z dowodami dokonania tych płatności.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz o niezapłacone należności na rzecz wszystkich podwykonawców.  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

 

Kary umowne 

§ 36 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu rozpoczęcia robót budowlanych, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 umowy i/lub terminu zakończenia robót budowlanych określonym w § 2 

ust. 4 umowy w wysokości  0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

jaki upłynie pomiędzy terminem rozpoczęcia i/lub zakończenia robót określonym w umowie 

a faktycznym dniem rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, 

za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu 

terminu na  usunięcie Wad, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 

10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń  

z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -  

0,05 % ceny ofertowej brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 50,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05 % ceny 

ofertowej brutto  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej 

zmiany,  
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h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto złotych za 

każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

i)   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo  

w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto.   

j)  za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 2 % 

ceny ofertowej brutto, 

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni   

w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy  

w wykonywaniu robót, 

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za 

każde naruszenie, 

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z  § 21 ust. 3 Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,02 % ceny 

ofertowej brutto, za każde naruszenie, 

n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zgłoszona Zamawiającemu – w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto,                 

za każdy dzień wykonywania przez inną osobę,  

o) za nierealizowanie poleceń wydanych na piśmie przez Zamawiającego/Inwestora 

Zastępczego/Inspektora Nadzoru - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień nierealizowania 

polecenia, 

p) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania sie z zobowiązań wymienionych w § 35         

ust. 5 - w wysokości odpowiednio 0,05%  ceny ofertowej brutto, 

q) za zastąpienie podmiotu trzeciego, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez inny podmiot, na którego 

udział Zamawiający nie udzielił zgody, o której mowa w § 7 ust. 3 zdanie drugie -  

w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto, 

(Zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając ofertę powołał się na zasoby podmiotu 

trzeciego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),  
r) za nieprzedłożenie zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy – w wysokości 0,05 % 

ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

(Zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając ofertę powołał się na zasoby podmiotu 

trzeciego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),  
s) za niewykonanie w terminie żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 9

1
 ust. 21 umowy 

- w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

t)   za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,01 

% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto 

złotych 00/100): 

1)  za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia,  o którym mowa w § 8 

ust. 9 pkt 1), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

2) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu każdego  

z dokumentów,  o których mowa w § 8 ust. 9 pkt 2-4), dotyczącego pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawcy,  

3) odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych  

w § 8 ust. 7 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
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4) odrębnie za każdą osobę – za każdy dzień, w którym zamiast osoby wykonującej bezpośrednie 

prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi zatrudnionej na podstawie umowy 

o pracę, roboty te wykonywała osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na innej 

podstawie niż umowa o pracę, 

5) odrębnie za każdą osobę – za każdy dzień w którym osoba, o której mowa w § 8 ust. 6 

zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonywała przedmiot umowy                               

z wynagrodzeniem  w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu 

na pełny etat), ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi  

z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,01 % ceny ofertowej brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu umownego lub zdarzenia powodującego jej naliczanie do dnia 

jej zapłaty włącznie. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.                     

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia.  

 

Procedury rozstrzygania sporów  

§ 37 

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeszowie. 

 

Postanowienia końcowe  

§ 38 

 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają zastosowanie obowiązujące przepisy      

prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.      

poz. 1145 z poźn. zm.),  Ustawy  z  dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.  

1186 z poźn. zm.) oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

2. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych 

informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone  

w niniejszej umowie.  

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub 

wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do 

zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów 

przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 

wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych   

w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za 

nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, 

zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. 

poz.1000 z późn. zm.).  

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 

Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu 
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Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do 

informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej 

samodzielnie przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu realizacji niniejszej umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z klauzulami informacyjnymi "RODO" 

zawartymi w § 26 SIWZ a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się 

do zapoznania z ww. klauzulami pracowników, którzy będą wykonywać wszelkie prace w trakcie 

realizacji inwestycji. 

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  

10. Integralną częścią umowy jest cała dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, a zwłaszcza oferta Wykonawcy 

wraz z załącznikami.  

11.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej strony. 

 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY  

 

                                            

 

       KONTRASYGNATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Nr 1 – Klauzule informacyjne RODO. 

Nr 2 – Lista podwykonawców i robót, które zostaną im powierzone do wykonania. 

Nr 3 – Wykaz osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanym. 

Nr 3a – Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w celu wykonania przedmiotu umowy. 

Nr 4 – Kopia polisy ubezpieczenia.  

Nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Nr 6 – Dokumentacja projektowa. 

Nr 7 – STWiORB. 

Nr 8 – Oferta Wykonawcy. 

Nr 9 – SIWZ z załącznikami.  
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Załącznik Nr 1 do Umowy  

Nr 1300-OP.261.3...2020  

z dnia ………. 2020 r. 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania                                                                

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Administrator danych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą reprezentuje Prezes 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

2. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych  

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,  

poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa                           

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, telefonicznie                                 

na numer 22 592 64 43 

3. Cele przetwarzania danych  Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą "Budowa docelowej siedziby 

Placówki Terenowej KRUS w Mielcu” Nr 1300-OP.261.3.....2020 

4. Podstawa przetwarzania 

danych  

a) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,         

   nakładających obowiązki prawne na administratora danych  

   osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO):  

   - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień  

      publicznych,  

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                        

w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

  - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie   

     archiwalnym i archiwach,  

b) w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b   

   RODO)  

5. Prawnie uzasadniony cel 

realizowany przez 

administratora (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1  lit. f  

RODO)  

Nie dotyczy  

6. Odbiorcy danych  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówień 

publicznych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym            

do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie          

z którą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne oraz 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej;  

dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 

przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, 

posiadających uprawnienia do ich przetwarzania 

7. Czy dane będą 

przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej?  

Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 

zamówienia publicznego nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

8. Okres, przez który będą Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
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przetwarzane dane osobowe  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres 

przedawnienia roszczeń z tejże umowy.  

Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej 

będą przechowywane przez okresy wymagane w przepisach 

szczególnych.  

Ponadto okresy przechowywania danych osobowych wynikają                 

z aktualnie obowiązujących przepisów kancelaryjnych w Kasie oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

9. Prawa osoby, której dane 

są przetwarzane  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w 

przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,  

b) żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników,  

c) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli 

podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego,   

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

f) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub 

na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma 

Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo 

otrzymania od Kasy Pani/Pana danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu 

administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te 

dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe 

tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, 

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych 

10. Z czego wynika 

konieczność podania danych 

osobowych oraz czy osoba, 

której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania  

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4 
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11. Konsekwencje 

niepodania danych 

osobowych  

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu 

o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być 

warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

12. Czy dane osobowe będą 

wykorzystywane do 

zautomatyzowanego 

podawania decyzji, w tym 

profilowania  

Nie  
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Załącznik Nr 2 

do Umowy z dnia .............2020 r.  

Nr 1300-OP.261.3.....2020 

 

(Załącznik  będzie miał zastosowanie, gdy Wykonawca powierzy  

części  zamówienia podwykonawcom) 

Lista podwykonawców i robót, które zostaną im powierzone do wykonania 

 

 

 

Lp. Nazwa ( firma ) i adres 

Podwykonawcy 

 

Osoba do kontaktu  

Zakres robót 

powierzonych 

Podwykonawcy 

Wartość netto 

robót 

powierzonych 

Podwykonawcy 

Wysokość 

wynagrodzenia  

netto należnego 

Podwykonawcy 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Załącznik Nr 3 

do Umowy z dnia .............2020 r.  

Nr 1300-OP.261.3.....2020 

 

………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Lp.
 

Nazwisko                    

i  imię 

Planowana 

funkcja  

Specjalność budowlana Przynależność do 

właściwej Izby 

samorządu 

zawodowego  

(podać nazwę) 

Podstawa  

do dysponowania  

daną osobą
1 

Zakres uprawnień 

Wpisać nr uprawnień 

1.  
Kierownik 

budowy 

konstrukcyjno-budowlana  

   bez ograniczeń  

 

2.  
Kierownik 

robót 

Instalacyjna w zakresie sieci 

wodno kanalizacyjnej. 

  
 bez ograniczeń  

 

3.  
Kierownik 

robót 

Instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych    

 bez ograniczeń  

 

4.  
Kierownik 

robót 

Instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, 

komputerowych, instalacji 

systemów alarmowych 

antywłamaniowych i p.poż. 
  

bez ograniczeń 

 

                                                           
1 Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia  

(np. pracownik Wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno – prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 

ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, itp.). 
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Niniejszy wykaz potwierdza wyżej wymienione okoliczności na dzień podpisania umowy. 

Do wykazu dołączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanych uprawnień 

oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do stosownych IZB zawodowych i posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

 

 

 

 ............................, dnia ...........................                     ........................................................................... 

                                                                                                       (imienna pieczęć i podpis        

                                                                                              uprawnionego/uprawnionych  

                                                                                          przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Wykaz musi być podpisany przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie. 
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Załącznik Nr 3a 

do Umowy z dnia .............2020 r.  

Nr 1300-OP.261.3.....2020 

 

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w celu wykonania przedmiotu umowy. 
 

Lp. Imię i nazwisko pracownika  Rodzaj umowy                   

o pracę 
(podać czy na czas 

określony czy na 

czas nieokreślony) 

Jeżeli umowa 

jest zawarta na 

czas określony 

podać czas 

trwania umowy 
(od ... do...) 

Wymiar etatu  
(pełny, 1/2, 1/4, 

inny) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Oświadczam, że osoby wskazane w niniejszym wykazie  są i pozostaną zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez cały 

okres realizacji umowy.  

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z w/w osób przed zakończeniem realizacji umowy, 

zobowiązujemy się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na podstawie umowy                

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

 

Oświadczam, że składając niniejsze oświadczenie ponoszę pełną odpowiedzialność za jego treść na 

zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. 

zmianami). 

 

....................,  dnia .........................                  …………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych      

    do reprezentowania wykonawcy)  


