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ROZDZIAŁ I.  ZASADY WSPÓLNE DLA REALIZACJI WSZYSTKICH ETAPÓW UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace i Produkty opisane w niniejszym załączniku, który 
stanowi uszczegółowienie zapisów Umowy. 

2. Struktura ramowa Produktów opisana została w Rozdziale IV niniejszego załącznika w Tab. Struktura 
ramowa Produktów. 

3. Produkty podlegają procedurom odbioru opisanym w Załączniku nr 3 (Organizacja realizacji Umowy, 
procedury zlecania, realizacji i odbiorów Modyfikacji oraz inne procedury projektowe). 

4. Wykonawca ma obowiązek bieżącej aktualizacji i utrzymywania repozytorium wersji elektronicznej pełnej 
dokumentacji wchodzącej w skład Produktów, a także udostępniania ich aktualnej wersji na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie do 5 Dni Roboczych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający w każdym momencie realizacji Umowy będzie miał prawo do wykonania audytu i kontroli 
Wykonawcy z udziałem firmy trzeciej zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek bieżącego monitorowania zmian przepisów prawa w zakresie mogącym mieć 
wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo Systemu wraz z obowiązkiem informowania Zamawiającego o 
zmianach koniecznych do wprowadzenia celem zapewnia zgodności z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności wynikającej z ustaw i rozporządzeń: ubezpieczenia społecznego rolników, realizacji 
świadczeń rehabilitacyjnych, informatyzacji, świadczenia usług elektronicznych, świadczenia usług zaufania 
oraz ochrony danych osobowych – projektowanie zmian w Systemie i dokumentacji w terminach 
pozwalających na zapewnienie ww. zgodności. 
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ROZDZIAŁ II. ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

II.1 Etap 1 – przygotowanie do świadczenia usług utrzymania i rozwoju Systemu WORKFLOW 

1. Zamawiający w terminie do 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy wszelką 
dokumentację i inne źródła informacji dot. Systemu WORKFLOW a Wykonawca jest zobowiązany zapoznać 
się z nią celem przygotowania do świadczenia usług utrzymania i rozwoju Systemu. 

2. Wykonawca zapewni, skonfiguruje i udostępni Zamawiającemu w sposób i w trybie z nim ustalonym, 
narzędzia: service-desk, call-desk, issue-tracker, e-learning oraz repozytorium elektroniczne. 

3. Wykonawca zestawi dedykowane tylko i wyłącznie do obsługi Systemu WORKFLOW (łącze nie może być 
współdzielone na potrzeby innych systemów), bezpieczne łącze telekomunikacyjne o przepustowości nie 
niższej niż 10 Mbit/s, z siedziby własnej do Węzła Centralnego sieci WAN Zamawiającego, umożliwiające 
świadczenie usług utrzymania oraz zapewnienia, w trybie ciągłym (24/7/365), dyżuru administratorskiego.  

4. W związku z koniecznością dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 10 (Wzór umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych) z zastrzeżeniem, że wzór ten z uwagi na przewidywane lub procedowane 
zmiany w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, może 
ulec niezbędnemu dostosowaniu o wymagania wynikające bezpośrednio i pośrednio z tzw. RODO. 

5. Wykonawca, po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, celem zapoznania się z Systemem, 
uzyska dostęp do środowiska testowego KRUS w roli użytkownika. 

6. Warunkiem bezwzględnym zakończenia Etapu jest wykonanie przez Wykonawcę i odebranie przez 
Zamawiającego wyników prac zdefiniowanych w ust. 2 – 3 powyżej oraz zawarcie umowy, o której mowa w 
ust. 4 powyżej.  

7. Zakończenie przez Zamawiającego procedury odbioru Etapu 1 Umowy jest warunkiem bezwzględnym 
rozpoczęcia procedury odbioru Etapu 2 Umowy.  

8. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Etapu 1 Umowy lub nieuzyskanie odbioru od 
Zamawiającego, stanowi podstawę do  odstąpienia od  Umowy przez Zamawiającego.  
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II.2 Etap 2 – przejęcie świadczenia usług utrzymania i rozwoju Systemu WORKFLOW  

1. Wykonawca, za pośrednictwem KRUS, przejmie od firmy obecnie świadczącej usługi utrzymania i rozwoju 
lub bezpośrednio od KRUS, wszelkie poświadczenia administracyjne środowiska testowego oraz kopię 
bezpieczeństwa Systemu. 

2. Wykonawca w oparciu o źródła, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokona próbnego odtworzenia i 
uruchomienia Systemu w środowisku testowym KRUS. Poprawność odtworzenia zostanie zweryfikowana 
przez Zamawiającego.   

3. Pozytywne zakończenie testów próbnego odtworzenia i uruchomienia Systemu w środowisku testowym 
KRUS jest warunkiem bezwzględnym przystąpienia do realizacji kolejnych prac w ramach Etapu 2. 

4. Wykonawca opracuje: „Dokumentację Ośrodków Obliczeniowych i łączy”, „Zasady eksploatacji Systemu” i 
„Politykę bezpieczeństwa Systemu” oraz zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich odbioru.  

5. Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru niniejszego Etapu, zleci na własny 
koszt przeprowadzenie audytu weryfikującego przygotowanie Wykonawcy do realizacji Etapu 3 Umowy. 
Audyt będzie dotyczył aspektów technicznych, organizacyjnych, metodycznych, personalnych 
i bezpieczeństwa pod kątem zdolności Wykonawcy do świadczenia usług w ramach  Etapu 3 Umowy. 
Szczegółowy zakres oraz warunki przeprowadzenia audytu (z wyjątkiem warunków finansowych) wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem audytu. Audyt będzie realizowany przez 
wyspecjalizowaną w tego typu działalności firmę zewnętrzną zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
Pozytywna ocena uzyskana w ramach audytu jest warunkiem bezwzględnym odbioru Etapu 2 Umowy. 
W przypadku negatywnej oceny w jakimkolwiek obszarze, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
działań naprawczych i ponownego audytu w negatywnie ocenionym obszarze przed zgłoszeniem 
Zamawiającemu gotowości do odbioru niniejszego Etapu. Kompletny raport z audytu/ów Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. 

6. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z audytu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca, za pośrednictwem 
KRUS przejmie od firmy obecnie świadczącej usługi utrzymania i rozwoju lub bezpośrednio od KRUS, 
wszelkie poświadczenia administracyjne środowiska produkcyjnego oraz wykona w terminie ustalonym z 
Zamawiającym kopię bezpieczeństwa Systemu, a następnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
świadczenia usług utrzymania i rozwoju Systemu. Zgłoszenie gotowości do świadczenia niniejszych usług 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do odbioru -Etapu. 

7. Zakończenie przez Zamawiającego procedury odbioru Etapu 2 Umowy jest warunkiem bezwzględnym 
rozpoczęcia realizacji kolejnych Etapów Umowy. 

8. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Etapu 2 Umowy lub nieuzyskanie odbioru od 
Zamawiającego, stanowi podstawę do  odstąpienia od  Umowy przez Zamawiającego.  
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II.3 Etap 3 – świadczenie usług utrzymania Systemu WORKFLOW 

1. Realizacja niniejszego Etapu rozpocznie się z dniem następującym po zakończeniu przez Zamawiającego 
procedury odbioru Etapu 2.  

2. Usługi Wykonawcy muszą być świadczone z zachowaniem parametrów Poziomu Jakości Usług oraz zasad 
rozliczania opisanych w Załączniku nr  2 (SLA oraz zasady obsługi technicznej). Warunki te będą podlegać 
przeglądowi, a w razie potrzeby aktualizacji i modyfikacji w trakcie realizacji Umowy w trybie uzgodnionym 
przez Strony i nie stanowią one zmian warunków realizacji Umowy. 

3. Usługi utrzymania świadczone przez Wykonawcę - prace serwisowe o charakterze operacyjnym i ciągłym, 
zapewniające w sposób kompleksowy: nieprzerwane (24/7/365), bezawaryjne i bezpieczne działanie 
systemu informatycznego Zamawiającego o nazwie własnej WORKFLOW, realizowane przez Wykonawcę w 
oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, w odniesieniu do wszystkich jego elementów i środowisk 
eksploatacji a w szczególności: produkcyjnych centralnych i lokalnych, zapasowych, rozwojowych i 
testowych, a w szczególności: 

3.1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszelkiej Infrastruktury Technicznej Systemu, w tym jej 
rozbudowa z wyłączeniem dostaw sprzętu i licencji oprogramowania; 

3.2. usuwanie wszelkich wad w Oprogramowaniu Systemowo-Narzędziowym (w oparciu o zapewnione przez 
Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji) oraz w Oprogramowaniu Aplikacyjnym oraz 
usuwanie błędów w danych a w tym błędów spowodowanych przez użytkowników końcowych; 

3.3. administrowanie Systemem (Infrastrukturą Techniczną, Oprogramowaniem Systemowo-Narzędziowym 
oraz Aplikacyjnym), wykonywanie wszelkich działań, powszechnie uznawanych za czynności 
realizowane w ramach zadań administratora systemów informatycznych, zapewniających: sprawne, 
wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie Systemu, w tym również: aktualizacje i migracje  ww. 
elementów, działania administratorskie w ramach przygotowania i prowadzenia testów oraz wdrażania, 
utrzymywanie aktualnej dokumentacji administratorskiej; 

3.4. świadczenie w trybie ciągłym (24/7/365) dyżuru administratorskiego, w ramach którego realizowane są 
czynności dozoru  wymagające zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji Portal dla Rolników eKRUS, 
współpracy ze służbami administratorskimi Zamawiającego oraz podmiotów współpracujących z 
Zamawiającym – wykonawcami systemów zintegrowanych oraz operatorem sieci WAN, zespołami 
dedykowanymi do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

3.5. analiza, projektowanie, dostarczanie, testowanie, migrację i wdrażanie nowych wersji Oprogramowania 
Systemowo-Narzędziowego, do zmian jakie zachodzą w tym Oprogramowaniu, dostosowywanie 
Oprogramowania Aplikacyjnego do tych zmian oraz do zmian zachodzących w technologii przeglądarek 
internetowych, mające na celu eksploatację Systemu wyłącznie w oparciu o wspierane i rozwijane przez 
producentów technologie, z wyłączeniem okresów tzw. wsparcia rozszerzonego; 

3.6. na podstawie dokumentacji i innych źródeł informacji przekazanych przez Zamawiającego - 
aktualizowanie i utrzymywanie w bezpiecznym repozytorium, dostępnym w trybie on-line, wyłącznie dla 
upoważnionych osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, wersji elektronicznej, pełnej i aktualnej  
dokumentacji Systemu, modelu „eap” Systemu, dokumentacji organizacyjno-zarządczej powstającej w 
toku realizacji Umowy oraz artefaktów projektowych powstających w toku realizacji Modyfikacji, przy 
czym na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wskazane elementy ww. repozytorium będzie 
udostępniał również wykonawcom systemów zintegrowanych oraz dostosuje je w terminie nie dłuższym 
niż 6 miesiące od rozpoczęcia realizacji Etapu do struktury opisanej w tabeli Struktura ramowa 
Produktów. 

3.7. współpraca z Zamawiającym i wykonawcami systemów zintegrowanych w roli: inicjatora, integratora, 
testera i koordynatora w procesach zarządzania incydentami i problemami, w zakresie weryfikacji i 
analizy zgłaszanych incydentów i problemów, bezpośrednio jak i pośrednio związanych z 
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funkcjonowaniem Systemu jak również testera rozwiązań dostarczanych przez wykonawców systemów 
zintegrowanych; 

3.8. zapewnienie Zamawiającemu i wykonawcom systemów zintegrowanych narzędzia typu issue-tracker 
oraz repozytorium elektronicznego, które umożliwi co najmniej rejestrowanie, obsługi i raportowania 
wszelkich zagadnień wymagających komunikacji operacyjnej i projektowej związanej z Systemem, w 
układzie bloków tematycznych i zagadnień, w ramach przydzielanych uprawnień; 

3.9. zapewnienie Zamawiającemu narzędzia typu service-desk, zintegrowanego z katalogiem LDAP 
Zamawiającego, które umożliwi co najmniej rejestrowanie, obsługę i raportowaniu wszelkich zgłoszeń 
incydentów, problemów i konsultacji świadczonych dla personelu Zamawiającego; Wykonawca może 
zrealizować wymagania niniejszego punktu wraz z wymaganiami punktu 3.8 powyżej; 

3.10. zapewnienie Zamawiającemu narzędzia typu e-learning, zintegrowanego z katalogiem LDAP 
Zamawiającego, które umożliwia co najmniej realizację szkoleń zdalnych, rejestrowanie i raportowanie 
aktywności poszczególnych użytkowników, monitowanie i realizację testów; 

3.11. zapewnienie Zamawiającemu narzędzia typu call-desk, które umożliwi co najmniej obsługę konsultacji i 
wyjaśnień dotyczących aspektów funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dot. bieżącej eksploatacji 
Systemu oraz zgłaszanie incydentów i problemów w przypadku niedostępności narzędzia service-desk; 

3.12. wsparcie o charakterze integracyjnym w zakresie analitycznym, architektonicznym, projektowym, 
testowym i wdrożeniowym oraz opracowywanie, utrzymanie i udostępnianie Zamawiającemu i 
wykonawcom systemów zintegrowanych i integrowanych, wzorców integracyjnych i projektowych 
związanych z Systemem, dokumentacji, konsultacji oraz udział w spotkaniach uzgodnieniowych i innych 
ww. zakresie; 

3.13. prowadzenie: prezentacji i konsultacji zarówno z zakresu funkcjonalnego jak i poza funkcjonalnego wraz 
z opracowywaniem wymaganych materiałów: podręczników, prezentacji, nagrań multimedialnych; 

3.14. wprowadzanie zmian funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w definicjach oraz migracji uruchomionych 
lub zakończonych, procesów i ich danych wraz ze wskaźnikami aktywności biznesowej; 

3.15. opracowanie elektronicznych, w formatach i układach graficznych zapotrzebowanych przez 
Zamawiającego, zbiorów danych w oparciu o dane gromadzone i przetwarzane w Systemie oraz ich 
analityka w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego; 

3.16. wprowadzanie zmian i migracji struktury organizacyjnej zarówno od strony infrastrukturalnej jak i 
Oprogramowania Systemu, do poziomu komórek organizacyjnych włącznie, wraz z artefaktami i danymi 
powiązanymi oraz migracji i zmian dotyczących pracowników – użytkowników; 

3.17. wprowadzanie zmian do Systemu (w ramach istniejącej funkcjonalności) związanych z zapewnieniem 
wymaganych parametrów wydajnościowych, ergonomicznych i funkcjonalnych oraz wynikających ze 
zgłoszeń service-desk jako niezbędnych do ich skutecznego rozwiązania, a w szczególności: 

3.17.1. modyfikacje i optymalizacje działania oraz organizacji składowych graficznego interfejsu użytkownika a 
w tym dostosowanie portali zewnętrznych do wymagań standardu WCAG;,  

3.17.2. modyfikacje i optymalizacje algorytmów przetwarzania danych oraz generowania raportów i zestawień; 

3.17.3. modyfikacje szablonów wniosków, wydruków, decyzji, raportów i zestawień; 

3.17.4. modyfikacje mechanizmów rejestrowania, przekazywania i raportowania zdarzeń oraz obsługi 
wydruków; 

3.18. monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie i 
bezpieczeństwo Systemu wraz z obowiązkiem informowania Zamawiającego o zmianach koniecznych 
do wprowadzenia celem zapewnia zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wynikającej z ustaw i rozporządzeń: ubezpieczenia społecznego rolników, realizacji świadczeń 
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rehabilitacyjnych, informatyzacji, świadczenia usług elektronicznych, świadczenia usług zaufania oraz 
ochrony danych osobowych – projektowanie zmian w Systemie i dokumentacji w terminach 
pozwalających na zapewnienie ww. zgodności. 

3.18.1. przeprowadzenie w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od dani rozpoczęcia realizacji Etapu 3, 
audytu zgodności Systemu z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych, usług świadczonych 
drogą elektronicznie i informatyzacji oraz wyeliminowanie z Systemu ew. rozbieżności oraz utrzymanie 
tejże zgodności do końca realizacji Etapu 3; 

3.18.2. migracja Portalu dla Pracowników – termin zakończenia prac nie później niż 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia realizacji Etapu 3, około 2 tys. przypadków użycia, założenia inicjalne: 

3.18.2.1. przeprowadzenie migracji Portalu dla Pracowników w warstwie prezentacji z obecnie 
wykorzystywanej technologii Flex/Flash do rozwiązania spełniającego poniższe wymagania : 

3.18.2.1.1. architektura klient serwer; 

3.18.2.1.2. aplikacja kliencka: 

3.18.2.1.2.1. aplikacja uruchamiana  w przeglądarce internetowej; 

3.18.2.1.2.2. aplikacja typu Single Page Application (SPA) a w szczególności nawigacja pomiędzy stronami 
nie powoduje przeładowania strony; 

3.18.2.1.2.3. aplikacja natywna HTML 5; 

3.18.2.1.2.4. brak możliwości wykorzystania pluginów przeglądarki; 

3.18.2.1.2.5. aplikacja bezstanowa; 

3.18.2.1.3. aplikacja serwerowa: 

3.18.2.1.3.1. aplikacja Java EE 

3.18.2.1.3.2. obejmuje implementację logiki  warstwy prezentacji  w tym: 

3.18.2.1.3.2.1. definicje formatek; 

3.18.2.1.3.2.2.  definicje modelu; 

3.18.2.1.3.2.3.  definicje przypadków użycia w tym przepływów sterowania; 

3.18.2.1.3.2.4.  definicje reguł np. widoczności, dostępności; 

3.18.2.1.3.3.  pełny stan przetwarzania użytkownika aplikacji; 

3.18.2.1.3.4.  implementacja realizowana wyłącznie w oparciu o XML oraz język Java; 

3.18.3. migracja ESB – Przeniesienie usług ESB z technologii JBoss SOA Platform na JBoss Fuse; termin 
zakończenia prac nie później niż 9 msc od dnia rozpoczęcia realizacji – datę startu określa 
Zamawiający, około 500 usług dziedzinowych i 650 usług biznesowych; 

3.18.4. migracja BPM – Przeniesienie definicji i instancji procesów z technologii BPM JBoss SOA Platform do 
JBoss BPM, termin zakończenia prac nie później niż 18 msc od dnia rozpoczęcia realizacji – datę startu 
określa Zamawiający, około 50 definicji procesów, około 1 mln uruchomionych instancji, około 0,1 mln 
uruchamianych w miesiącu. Migracja obejmuje: 

3.18.4.1. definicje procesów w tym logikę procesową; 

3.18.4.2. instancje utworzonych procesów; 

3.18.4.3. dostosowania warstwy integracyjnej do wymagań nowego silnika  procesów; 
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4. Po zakończeniu przez Zamawiającego procedury odbioru wszystkich przewidzianych w ramach niniejszego 
Etapu Produktów Wykonawca będzie mógł zgłosić gotowość do odbioru etapu. Przed zgłoszeniem 
gotowości do odbioru Etapu 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do obsłużenia i zamknięcia 
wszelkich Zgłoszeń oraz wykonania i Wdrożenia wszystkich Modyfikacji zleconych w ramach Etapu 4 
Umowy. 

5. Co 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy oraz wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
Etapu 3 Umowy, Wykonawca zaktualizuje i przekaże do odbioru „Dokumentacje Systemu wraz z kodami 
źródłowymi”. Ponadto, Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualne wersje Produktów i materiałów w 
postaci  tj. nośniki z danymi, oprogramowaniem, kopiami archiwalnymi, kopiami bezpieczeństwa, kodami 
źródłowymi, bibliotekami, wersjami wykonywalnymi, hasła, dokumentacje, instrukcje, procedury i inne. 

6. Zakończenie przez Zamawiającego procedury odbioru Etapu 3 Umowy jest warunkiem bezwzględnym 
zakończenia realizacji Umowy i zapłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc realizacji usług w ramach tego 
Etapu.  
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II.4 Etap 4 – świadczenie usług rozwoju Systemu WORKFLOW  
 

1. Realizacja niniejszego Etapu rozpocznie się z dniem następującym po zakończeniu przez Zamawiającego 
procedury odbioru Etapu 2.  

2. Usługi rozwoju świadczone przez Wykonawcę - prace o charakterze projektowym rozumiane jako 
wprowadzanie wszelkich zmian funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych do systemu informatycznego 
Zamawiającego o nazwie własnej WORKFLOW, nie uwzględnione w ramach Etapu 3, wynikające ze zmian 
przepisów prawa, przedsięwzięć informatycznych realizowanych przez Zamawiającego i innych 
zidentyfikowanych przez niego potrzeb , a zwłaszcza: 

2.1. uzgadnianie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji i innych artefaktów, w szczególności w zakresie 
modelu Systemu „eap”, dotyczących wstępnej analizy wymagań, opracowywania koncepcji realizacji, 
estymowania złożoności i pracochłonności; 

2.2. składania ofert na realizację zmian z terminem realizacji nie dłuższym niż wynikający z relacji 
zaoferowanej produktywności i pracochłonności zmian, określonych w ramach Analitycznego Opisu 
Modyfikacji; 

2.3. w ramach zleconych Modyfikacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.3.1. prowadzenie prac analitycznych i projektowych,  

2.3.2. prowadzenie prac programistycznych i testowych, 

2.3.3. prowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, 

2.3.4. prowadzenie prac pilotażowych i wdrożeniowych, 

2.3.5. prowadzenie konsultacji okołowdrożeniowych dla personelu Zamawiającego. 

2.3.6. aktualizacji dokumentacji oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
wszelkich Produktów; 

3. Opis procedury wykonania  Modyfikacji Systemu zawarty został w Załączniku nr 3 (Organizacja realizacji 
Umowy, procedury zlecania, realizacji i odbiorów Modyfikacji oraz inne procedury projektowe). 

4. Za zapewnienie niezbędnych do wykonania niniejszych prac zasobów a w tym infrastrukturalnych oraz 
licencyjnych odpowiada Wykonawca. Wykonawca zapewnia również na czas testów Modyfikacji niezbędne  
do ich przeprowadzenia pomieszczenia i sprzęt w miejscu i terminie oraz ilości ustalonej z Zamawiającym. 

5. Dla wymagań funkcjonalnych - szacowanie kosztów opracowania i wykonania Modyfikacji Systemu 
realizowane będzie zgodnie z metodą punktów funkcyjnych według Metody Cosmic opisanej w Załączniku 
nr 11 (Standardy analizy i projektowania). Zamawiający dopuszcza zmianę (modyfikację) metodyki 
szacowania kosztów opracowywania i wdrażania modyfikacji w toku realizacji Umowy. Dla wymagań 
pozafunkcjonalnych – szacowanie kosztów opracowania i wykonania Modyfikacji Systemu realizowane 
będzie w oparciu o liczbę roboczogodzin. 

6. Proces projektowy Modyfikacji Systemu musi być każdorazowo udokumentowany i opisany w sposób 
tekstowy oraz graficzny z wykorzystaniem powszechnie stosowanych notacji takich jak UML i BPMN w 
narzędziu Enterprise Architect Sparx Systems. Modyfikacje Systemu muszą być wykonywane zgodnie z 
najlepszą sztuką inżynieryjną w zakresie tworzenia oprogramowania.  

7. Każda modyfikacja przed jej Wdrożeniem w wersji produkcyjnej Systemu musi zostać przetestowana i 
odebrana przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca dla każdej zleconej modyfikacji przygotuje 
dokument: „Plan testów modyfikacji Systemu”.  Po wykonaniu ww. Planu, Wykonawca opracuje dokument 
„Raport z wykonania Planu testów modyfikacji Systemu”. Dokumenty te będą podlegać procedurze odbioru.  
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8. Po zakończeniu procedury odbioru dokumentu "Raport z wykonania Planu testów modyfikacji Systemu” 
Wykonawca wykona Wdrożenie Modyfikacji. Wdrożenie jest elementem Modyfikacji i nie może być 
dodatkowo wyceniane przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega prawo rezygnacji z wdrożenia Modyfikacji.  

9. W przypadku Modyfikacji dotyczących funkcjonalności użytkowych Systemu, Wykonawca, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, przygotuje materiały szkoleniowe, które 
udostępni na platformie e-learnigowej lub przeprowadzi stacjonarne warsztaty (do decyzji Zamawiającego, 
przy czym przy pracochłonności nie przekraczającej 100 CFP wyłącznie materiały e-learning). W ramach 
warsztatów stacjonarnych Wykonawca przygotuje użytkowników do pracy w Systemie z wdrożonymi 
Modyfikacjami. Wykonawca każdorazowo dla realizowanej Modyfikacji zaktualizuje "Dokumentację 
Użytkownika Systemu". Powyższe produkty  podlegać będą procedurze odbioru. 

10. Po zakończeniu przez Zamawiającego procedury odbioru wszystkich uzgodnionych Modyfikacji, Wykonawca 
będzie mógł zgłosić gotowość do odbioru niniejszego Etapu.  

 
  



ZAŁĄCZNIK nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Strona 11 z 13 

 

ROZDZIAŁ III. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
 

Tabela Terminy rozpoczęcia i zakończenia Etapów Umowy 
 

Etap Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Uwarunkowania 

 
1 

po podpisaniu Umowy 
nie później niż 21 dni od 
rozpoczęcia prac Etapu 1   

 
2 po podpisaniu Umowy 

nie później niż 21 dni od 
rozpoczęcia prac Etapu 1 

Odbiór Etapu 2 jest 
uwarunkowany uprzednim 
odbiorem Etapu 1 

 
3 

od dnia następującego po 
odbiorze Etapu 2 

data zakończenia realizacji 
Umowy   

 
4 

Od dnia następującego po 
odbiorze Etapu 2 

data zakończenia realizacji 
Umowy   
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ROZDZIAŁ IV. OPIS PRODUKTÓW UMOWY 
 

Tabela Struktura ramowa Produktów 

Kolumna „Nazwa Produktu” odnosi się do zakresu merytorycznego Produktów występujących w treści Umowy; 
kolumna „Struktura ramowa Produktu” określa jakie zagadnienia muszą być bezwzględnie uwzględnione w 
Produkcie; Struktura Produktu może ulec zmianie wyłącznie w zakresie uzgodnionym między Stronami. W 
przypadku dokumentów, których struktura nie została ustalona poniżej, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
wymagania w tym zakresie a Strony ustalą ich ostateczny zakres i strukturę. 

Nazwa  
Produktu 

Struktura ramowa i zakres Produktu 

Dokumentacja Ośrodków Obliczeniowych  
i łączy  

1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Opis funkcji Ośrodków Obliczeniowych; 
3. Wymogi i kontekst prawny; 
4. Szczegółowy Opis Ośrodka Podstawowego i Zapasowego: 

a. Lokalizacja, 
b. Charakterystyka budynków, 
c. Rozwiązania techniczne, 
d. Infrastruktura sieciowa, 
e. Sprzęt komputerowy i rozwiązania systemowe, 
f. Replikacja danych, 
g. Narzędzia, środki i metody monitorowania; 

5. Szczegółowy opis łączy telekomunikacyjnych: 
a. Charakterystyka, 
b. Parametry, 
c. Urządzenia, 
d. Narzędzia, środki i metody monitorowania; 

6. Opis procedury przeniesienia przetwarzania danych pomiędzy Ośrodkami 
Obliczeniowymi. 

Oszacowanie Wstępne kosztów Modyfikacji 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych wraz ze śladowaniem 
3. Specyfikacja wymagań pozafunkcjonalnych wraz ze śladowaniem 
4. Specyfikacja zidentyfikowanych nowych i modyfikowanych Przypadków Użycia  
5. Wyniki szacowania wstępnego 

Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Analiza biznesowa  
3. Analiza systemowa 

a. Model przypadków użycia wraz z opisami i relacjami 
b. Diagramy aktywności dla przypadków użycia 
c. Model dziedziny systemu (logiczny model danych) 

4. Wycena pełna modyfikacji wg. metody COSMIC 
5. Prototyp funkcjonalny (jeśli modyfikacja dotyczy także interfejsu użytkownika) 

Dokumentacja techniczna Modyfikacji 
Dokument, opisujący szczegółowo wprowadzaną modyfikację, sposób implementacji 
modyfikacji, zawierający szczegóły specyficzne dla platformy i technologii jakie zostaną 
użyte w celu jej wykonania. Dokument musi uwzględniać zmiany w komponentach i 
infrastrukturze Systemu. 

Kopia bezpieczeństwa 
Kopia bezpieczeństwa obejmująca pełny backup oprogramowania systemowego,  
Systemowego, Narzędziowego i Aplikacyjnego umożliwiający odtworzenie Systemu na innej 
platformie sprzętowej. 

Polityka bezpieczeństwa 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Wymogi i konspekt prawny; 
3. Podział odpowiedzialności za realizację Polityki bezpieczeństwa między 

Stronami; 
4. Opisy ról; 
5. Ocena krytyczności – analiza ryzyka; 
6. Opis danych podlegających ochronie prawnej; 
7. Mechanizmy zapewnienia dostępności, poufności i integralności danych; 
8. Mechanizmy monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa, 
9. Procedury archiwizacji i odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa; 
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Nazwa  
Produktu 

Struktura ramowa i zakres Produktu 

10. Procedury awaryjne i plany ciągłości działania; 

Zasady eksploatacji 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Podział odpowiedzialności w zakresie eksploatacji; 
3. Zespoły administracyjne po stronie Wykonawcy i Zamawiającego; 
4. Opisy ról; 
5. Opisy sposobu wykorzystania głównych funkcji i procesów standardu ITIL lub 

równoważnego; 
6. Oprogramowanie monitorujące. 

Plan testów 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Cel realizacji testów; 
3. Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji testów; 
4. Opisy ról; 
5. Zespoły testowe po stronie Wykonawcy i Zamawiającego; 
6. Rodzaj i opis testów; 
7. Opis środowiska testowego i danych testowych; 
8. Klasy błędów i tryb ich obsługi; 
9. Mierniki i zasady oceny błędów; 
10. Harmonogram realizacji testów; 
11. Scenariusze testowe; 
12. Kryteria akceptacji testów. 

Materiały szkoleniowe 1. Cel i zakres dokumentu 
2. Tematyka materiałów szkoleniowych 
3. Treść materiałów w formie graficznej przygotowanej dla potrzeb e-learningu lub 

warsztatów stacjonarnych 
4. Treść testów sprawdzających nabytą wiedzę w formie przygotowanej dla potrzeb 

szkolenia 

Dokumentacja użytkownika 1. Cel i zakres dokumentu 
2. Informacje wstępne, skróty oraz słownik pojęć stosowanych w dokumencie 
3. Ogólny opis aplikacji, jej przeznaczenie, podstawowe cechy i funkcje 
4. Opis sposobu uruchamiania aplikacji 
5. Opis elementów interfejsu użytkownika (formatek, elementów sterujących) 
6. Opis zakresu wprowadzanych danych, wymagalność i obowiązkowość pól 
7. Komunikaty błędów, które mogą być generowane przez aplikację 
8. Opis ról występujących w aplikacji 

Raport z realizacji planu 1. Cel i zakres dokumentu; 
2. Cel przygotowania raportu; 
3. Wyniki realizacji Planu; 
4. Wnioski z realizacji Planu; 
5. Rekomendacje. 

Dokumentacja Systemu wraz z kodami 
źródłowymi 

Dokument, którego celem jest szczegółowe opisanie wszystkich komponentów 
programowych i infrastrukturalnych Systemu wraz ze skomentowanymi kodami źródłowymi 
oraz opisem funkcjonalno-użytkowym. 

  


