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§1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwa:
»Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archi-
wum zaktadowego”, zlokalizowane na dziatce nr 1344/11, obreb 4 Miasta Rawa Mazowiecka,
przy ul. Solidarnosci.

2. Szczegb6towy zakres prac okreslaja:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) projekt budowlany,
3) projekt wykonawczy,
4) przedmiar robdt,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

3. W zwigzku ze stanem zaawansowania robdt budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Budowa docelowej Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej”, Wykonawca budynku ar-
chiwum zaktadowego zobowigzany bedzie do Scistej wspdtpracy z inwestorem zastepczym w za-
kresie rodzaju, terminéw i kolejnosci prowadzonych robét. Zobowigzany bedzie do naprawiania
wszelkich uszkodzer i szkéd powstatych podczas realizowanych przez niego prac, a powstatych w
wykonanej juz czesci obiektu. W szczegdlnosci dotyczy¢ to bedzie:

1) rozebrania, uzupetnienia i naprawy elewacji,
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2) rozebrania, uzupetnienia i odtworzenia obrébek blacharskich,

3) naprawy i uzupetnienia ciggdw pieszo — jezdnych,

4) przebudowy i dostosowania systemu kanalizacji deszczowe;j,

5) przebudowy i dostosowania instalacji odgromowe;j,

6) demontazu, przebudowy i odtworzenia instalacji wentylacji mechanicznej,

7) uszczelnienia pokrycia dachu i odtworzenia elewacji w miejscach przej$¢ przez przegrody,

8) rozebrania, odtworzenia i przebudowy sufitéw drogi przeciwpozarowej, sufitéw podwiesza-
nych oraz czesci Scian,

9) przebudowy i dostosowania wezta cieplnego,

10) usunigcia wszelkich kolizji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i technicznej.

. Wykonawca wyposazy wybudowany obiekt w cato$¢ wyposazenia opisanego w Zataczniku nr 4

do SIWZ (specyfikacja wyposazenia meblowego.pdf i opis do specyfikacji wyposazenia meblowe-
go.pdf).

. Roboty zostang wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sige z dokumentacja techniczng — projektami, zweryfikowat

przedmiary robdt oraz dokonat ich sprawdzenia pod katem zgodnosci z ww. dokumentacjg. Do-
kumentacje powyzsza Wykonawca uznaje za wystarczajagcg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegblnione w

przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budow-
lanym.

. Wykonanie robét, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia odrebne;j
umowy.

. Ztytutu robét, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodze-

nie.

10.Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i 0séb, przy pomocy ktérych podwykonawca dziata, w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania witasne.

11.Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany stosowaé materiaty, ktére

posiadajg wymagane atesty i certyfikaty oraz odpowiadajg obowigzujgcym normom budowla-
nym.

Terminy

1. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy oraz nastepujgce dokumenty:

1) projekt budowlany,
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2) projekt wykonawczy,
3) przedmiar robdt,
4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien ....................... (zadeklaro-
wany przez wykonawce w ofercie ztozonej w niniejszym postepowaniu o udzielenia zamdwienia
publicznego).

Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi z chwilg przekazania przez Wykonawce zreali-
zowanego przedmiotu umowy wraz decyzjq ostateczng w przedmiocie pozwolenia na jego uzyt-
kowanie i dokumentacjg powykonawcza, po podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

Obowigzki Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowej i STWIORB, w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzy-
stane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Koszty modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce, gdy koniecznoé¢ wprowa-
dzenia zmian w tej dokumentacji wynika z winy Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowa-
nym terminie rozpoczecia robét.

. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu bu-
dowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania umowy,

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczania, w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym, terminéw odbiorédw robét nie prze-
kraczajgcych 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
gotowosci do odbioréw.

7) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umo-
wy.
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8. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2) czesciowych,
3) koricowego,
4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Zarzadzanie realizacja Umowy

imie i nazwisko telefon

2. llekro¢ w umowie jest mowa o inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez to rozumieé in-
spektorow nadzoru ustanowionych przez Inwestora zastepczego.

3. Ustanowiony nadzér dziata w ramach obowigzkéw okre$lonych w ustawie Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

4. Ze strony Zamawiajacego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu:

imie i nazwisko telefon

5. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu nastepujgce
osoby

imie i nazwisko telefon
imig i nazwisko telefon
imie i nazwisko telefon

6. Zmiany personalne w zakresie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie wymagaja zmiany
umowy. W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowaé drugg Strone pisemnie.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy: kontroli jakosci robét wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB oraz
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiaja-
cemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem inspektora odnoénie zastrzezen, beda pod-
legaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
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9. Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany do-
kumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajq uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 3 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwe-
storskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni robo-
czych przed dokonaniem zmiany.

11.Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

3)

10)

11)

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy z
nalezyty starannoscig, zgodnie z umowa, oferty, dokumentacjy projektowa, STWiORB,
wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, obowigzu-
jacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
opracowany zostanie wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, na
podstawie oferty Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy,

zorganizowania na wiasny koszt placu budowy, w szczegélnosci: oddzielenia drogi dojaz-
dowej i czeéci dziatki od istniejacego parkingu przy placéwce terenowej, wykonania zasila-
nia placu budowy, wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych
prac, zorganizowania placéw sktadowych,

uzgadniania z Inwestorem zastepczym wykonania przytaczen instalacji budynku archiwum
do instalacji budynku biurowego docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie
Mazowieckiej,

utrzymania na placu budowy czystosci i porzadku,

zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,

spetnienia wymagan srodowiska,

zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §22 ust. 1 niniejszej umowy,

prowadzenia prac w sposéb nie wymagajacy przerw w funkcjonowaniu obiektu (prace
prowadzone bedg w czynnym obiekcie Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej),

zachowania nalezytej ostroznoéci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw
prac juz wykonanych przez innego Wykonawce celem uniknigcia uszkodzen i zniszczen, a
takze biezgcego zabezpieczenia wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy uszko-
dzenie wczeéniej odebranych robot, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

usuniecia z terenu budowy wszelkich zbednych przedmiotéw, materiatéw i odpadéw po
zakonczeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadajacym sie do uzytko-
wania. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym we-
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zwaniu Wykonawcy z zakreéleniem terminu 3 dni na realizacje obowigzku wskazanego w
ustepie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich Wywozu i
utylizacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za jakoé¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych do robét materiatow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz po-
nosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
W zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba, ze od-
powiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajgcy po-
nosi odpowiedzialnos¢.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody oraz
niezwtocznego przekazania zgtoszenia szkody wraz ze szczegétowym odniesieniem sie do zgto-
szonych roszczen do zaktadu ubezpieczen, w ktérym posiada zawartg polise odpowiedzialno4ci
cywilnej obejmujacej swoim zakresem przedmiot umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postano-
wieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentagji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budo-
wy,

2) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne upraw-
nienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania oraz kon-
troli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

5) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawia-
jacego lub Wykonawce,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w od-
biorach robét,

7) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) stosowania sie do polecer inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby oséh, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wy-
konania umowy,

10) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwy-
konawcow do udziatu w realizacji umowy,
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12)

13)

14)

15)

16)

sporzadzenia na Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot bu-
dowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac,
zapewnienia na wiasny koszt ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot, zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami prawa,

przeprowadzenia préb, pomiaréw i sprawdzeni przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy na wtasny koszt.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywac:

1)
2)

3)

dziennik budowy,
protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

4)

5)

projektu organizacji robot,

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
informacji o wytwarzanych odpadach,
dokumentacji powykonawczej,

planu zagospodarowania budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakoncze-
niu oraz umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

10.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje kierowniczg wzgledem podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

11.0d daty odbioru koricowego do podpisania przez Strony protokotu odbioru ostatecznego, Wyko-
nawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowo-
dowanej:

1)

2)

3)

wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dziet zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy,

wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
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§6.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego (odtwo-
rzenia), na swoéj koszt i ryzyko, spowodowanych przez siebie w trakcie realizowania przedmiotu
umowy wszelkich szkéd we wczesniej wykonanej czesci obiektu, jego wyposazenia oraz urzadze-
nia terenu. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wykonania stosownych napraw, odtworzeri lub zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca uzyska zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego ozna-
kowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesieniem kosztéw dokonanych zaje¢ oraz kosztéw
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjo-
nowaniem drogi, do czasu przekazania do eksploatacji.

14.Tymczasowe zajecie terendw przylegtych do linii rozgraniczajgcych, niezbednych do prowadzenia
robdt budowlanych — Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie i na swéj koszt.

15.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

16.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z po-
stepem robot oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom
czesciowym.

17.Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

18.Wykonawca zapewnia, ze osoby realizujace niniejsza umowe posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczeg6lnosci przepisami BHP).

19.Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy pracownicy
wykonujacy roboty budowlane zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw prze-
ciwpozarowych obowigzujacych na terenie budowy.

20.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom wykonujgcym roboty budowlane
odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

21.Wykonawca poinformuje pracownikéw o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomo-
cy.

22.Wykonawca poinformuje pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia podczas pracy na terenie budowy.

23.Wykonawca przeprowadzi instruktaz stanowiskowy oraz zapozna pracownikéw z oceng ryzyka
zawodowego.

24.W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenia okolicznoéci i przyczyn
wypadku dokonuje zespét powypadkowy powotany przez zakfad pracy poszkodowanego pra-
cownika.

25.Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie budowy w czasie i z
przyczyny wykonywania czynnosci zwigzanej z realizacjag umowy, odbywac¢ sie bedzie w obecno-
$ci wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatrudnianie pracownikéw

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w okresie realizacji umowy osoby wykonujgce nastepujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
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kierowanie pojazdami budowlanymi, kopanie wykopéw, murowanie, tynkowanie, malowanie,
ktadzenie $cian, wyktadanie podiég, wykonywanie pokrycia dachowego (konstrukcja, pokrycie,
orynnowanie, obrébki blacharskie), wykonanie instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanaliza-
cyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej,

zatrudni jako swoich pracownikéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co
najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

2. Wymog okreélony w ust. 1 dotyczy réwniez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw wyko-
nujgcych wskazane powyzej prace.

3. Wykaz pracownikéw zatrudnionych i tych, ktérzy beda zatrudnieni na podstawie umowy o pracg,
wykonujacych roboty budowlane i ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, 0 ktérych
mowa w ust. 1, stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwy-
konawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wy-
mogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwier-
dzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce:

1) aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. 3, oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub pod-
wykonawce na podstawie umowy o prace, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczona za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonaw-
ce kopie umowy lub uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy
lub uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych oso-
bowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), posiada¢ czytelne dane dotyczace imienia i
nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

3) zaéwiadczenie wiaéciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych oso-
bowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

10



Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego
Oddziat Regionalny KRUS w todzi Zatacznik nr 7 do SIWZ ~ Wz6r umowy

§7.

§8.

6.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw okreslonych w ust. 5, w terminie wskaza-
nym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pra-
cownikéw na podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych zgod-
nie z §14 ust. 4 pkt 6 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

Zmiany dotyczace pracownikéw Wykonawcy

1i,

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb dekla-
rowanych przez Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktorych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrot-
szym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wyko-
nawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ pod-
stawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét.

. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji wykazu oséb zatrudnionych przez

Wykonawce lub podwykonawceg na podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i za-
twierdzenia zmian przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Aktualizacja ta nie powoduje zmia-
ny umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dokonywanie zgtoszen do odbioréw przez osoby upraw-
nione w poszczegélnych branzach oraz obecnosé przy odbiorach kierownika budowy i 0s6b po-
siadajacych uprawnienia zawodowe do prowadzenia prac w zakresie branzy sanitarnej i elek-
trycznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wy-
stapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreélonej osoby, spoéréd personelu Wykonawcy
lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowieri umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpo-

wiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1-3.

Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zfozong oferta.

11
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§9.

§10.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia

imie i nazwisko telefon

Kierownikiem budowy, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwiagzku z realizacjg umowy w grani-
cach okreélonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami prawa budowlanego, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurg okreslong w §7 ust.1i 2.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

Podmioty trzecie

Dotyczy Wykonawcy, ktdry sktadajgc oferte powota sie na zasoby podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w art.
22a Pzp.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci

(nazwa podmiotu trzeciego, dane adresowe siedziby oraz dane rejestrowe: KRS, CEIDG)

na zasoby ktorego, w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych, Wykonawca powotywat
sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie

w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzesta-
nia wykonywania umowy przez

(nazwa podmiotu trzeciego)

z jakichkolwiek przyczyn, w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udziele-
nie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zapewnia, ze

12
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(nazwa podmiotu trzeciego)

na zasoby ktérego, w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnoé¢ za szkode ponie-
siong przez Zamawiajacego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nie-
udostepnienie zasob6w nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i

(nazwa podmiotu trzeciego)

z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy

zobowigzanie

(nazwa podmiotu trzeciego)

na zasoby kt6rego, w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca powotywat sie
sktadajac Oferte, do solidarnej odpowiedzialnoéci wobec Zamawiajgcego za szkode poniesiong
przez Zamawiajacego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba 7e za nieudo-
stepnienie zasobéw nie ponosi winy. Dokument ten stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 3 do umowy.

§11. Podwykonawcy

Dotyczy Wykonawcy zamierzajqcemu powierzyc¢ czesé zaméwienia podwykonawcy.

1.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy:

Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robét budowlanych stanowiacych przed-
miot umowy:

. Wykaz podwykonawcéw oraz powierzonych im do realizacji cze$ci przedmiotu zaméwienia sta-

nowi Zatacznik nr 4 do umowy.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwy-

konawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegolnosci, iz:
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1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zamdwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w doku-
mentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wyko-
nawcy,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca w okresie realizacji umowy bedzie przestrzegat zasad zatrudniania pracow-
nikéw na podstawie przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, okreslo-
nych w §6 umowy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przedstawiania na zadanie
Wykonawcy oéwiadczer, o ktérych mowa §13 ust. 13 umowy,

zasady ptatnoéci pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
sg zgodne postanowieniami zawartymi w §13 ust. 13—-18 umowy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajace-
mu na jego zadanie dokument6w, oswiadczer i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po zaakceptowaniu jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpié¢ wy-
tacznie po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Za-
mawiajacemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ustug
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oraz ich wyceng (taczna wycena robdt i ustug powierzonych podwykonawcom i dalszym podwy-
konawcom oraz wykonywanych samodzielnie przez Wykonawce nie moze przekraczaé ceny za
cato$¢ zamdwienia) oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ rea-
lizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtoze-
nia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonaw-
cg uznaje sig dzien przedfozenia projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w ust. 9.

11.Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

7)

niespetniania przez projekt umowy wymagari dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 9,

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposdrednio przez Wykonawce, z za-
strzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez:

(nazwa podmiotu trzeciego)

na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wyko-
nawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wyko-
nawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
Wy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidy-
wany umowg dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, unie-
mozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonaw-
stwo w terminie okre$lonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cafosci za-
strzezenia Zamawiajgcego.
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§12.

13.Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wyko-
nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia za-
warcia tej umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realiza-
cji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przy-
padku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy 0 podwy-
konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
bad? inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umoweg w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

17.Powierzenie realizacji zadar innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z kto-
rym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowsg, wymaga po-
nownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 — 13.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

19.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca, nie spetniaja okreslonych umowa warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonaw-
stwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji. Wy-
konawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajg-
cego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umo-
wy.

20.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwyko-
nawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wy-
konawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadane-
go projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski, sporzadzone na wtasny koszt.

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane] bez uprzedniej zgody

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

16



Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej ~ budynek archiwum zaktadowego

Oddziat Regionalny KRUS w todzi Zatacznik nr 7 do SIWZ - Wzér umowy

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskie-
go.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia go-
towosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a na-
stepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

5. Strony ustalajg odbiér czesciowy po zakorczeniu wykonania pierwszej czeéci rob6t okreslonej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Po zakoriczeniu wykonania pierwszej czeéci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru cze-
sciowego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do odbioru
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie spo-
rzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wy-
kazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

8. Odbior koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisane-
go do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wy-
magane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w pro-
bach i sprawdzeniach.

10.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowe;j i elektronicznej w 3 egzemplarzach, po zgtoszeniu robét przez Wykonawce do odbio-
ru kofcowego.

11.W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet do-
kumentéw pozwalajgcych na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegol-
nosci: Dziennik budowy, za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, éwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty tech-
hiczne oraz dokumentacje powykonawcza.

12.0dbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgycego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapie-
nia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprze-
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prowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér koncowy, wy-
znaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywa-
nia czynnosci odbioru koricowego.

15.Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego rob6t. Podpisany protokoét odbioru koricowego
robét wraz z decyzjg ostateczng w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie budynku jest pod-
stawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

16.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgad-
niaja w treci protokotu termin i sposéb ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Za dzieh faktycznego odbioru koricowego uznaje sig dzier podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru korcowego robot.

18.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
zréwnanego z okresem gwarancji jakosci.

19.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawi-
cieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslo-
nym przez Zamawiajgcego terminie.

20.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

21.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w ciggu 30 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwa-
rancji.

23.0dbi6r gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy.

24.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie
po uptywie okresu gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuz-
szy).

25.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwa-
rancji jakoéci w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wyko-
nawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

26.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokot odbioru osta-
tecznego.
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27.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 25, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy
przerywa odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowiazany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarangji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§13. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustality wynagrodzenie naleine Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy na kwote

babte. & cooa ey Zh(Eovmievli il Walisins S5 Sedbiniog oo v on B ),
W tym wynagrodzenie netto w wysokosci: zt
SOV s somevciniiomiomt sinens Snmalineintitie o o et e s b ),
oraz kwota podatku od towaréw i ustug w wysokosci zt
B st o s MO, UL N, MO0PS 6! wsigloating )-

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, wyczerpuje wszystkie
roszczenia Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu. ‘

3. Wykonawca oswiadcza, e jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym do wy-
stawienia faktury VAT.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek ro-
bot lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ry-
czattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzsze-
go tytutu, a w szczeg6Inosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zostanie dokona-
ne na podstawie faktury czesciowej i faktury koricowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzezeniem postanowieri ust. 17 (zapis bedzie miat zastosowanie w przypadku
gdy Wykonawca powierzy realizacje czesci zaméwienia podwykonawcy).

6. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét
odbioru czesciowego po wykonaniu stanu surowego zamknigtego, na ktdry skiadajg sie roboty
przygotowawcze i towarzyszace, wykonanie stanu surowego wedtug projektu wykonawczego
oraz zamontowanie stolarki drzwiowej.

7. Warto$¢ wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 40% wynagro-
dzenia okreslonego w ust. 1.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej lub koricowej, na konto wska-
zane na fakturze.

9. Faktury muszg by¢ potwierdzone przez Inwestora zastgpczego i zfozone w siedzibie Zamawiaja-
cego.

10.Inwestor zastepczy sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza na fakturze kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy lub wzywa go niezwtocznie do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien.

11.7a datg pfatnosci przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Ponizsze zapisy bedq miaty zastosowanie, gdy Wykonawca powierzy czgs¢ zamdwienia podwykonawcy

12.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

13.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czesciowymi rozliczeniami naleznego mu wyna-
grodzenia, oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgle-
dem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznoéci, ktérych termin zaptaty uptynat. O$wiad-
czenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonaw-
céw i dalszych podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagro-
dzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo, ktorych termin uptynat.

14.Jezeli w terminie okrelonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonaw-
stwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagro-
dzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdcic sig z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy hiezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy we-
zwania.

16.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposéredniej zapta-
ty Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wyka-
7e niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsze-
go podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci, co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz do-
kumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre-
élonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

18.Podstawa wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za kolejne rozliczenia czesciowe, beda
wystawione przez Wykonawce faktury VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru czgéciowego zakoriczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegél-
nione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dal-
szych podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wy-
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§14.

konanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robadt,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw zaakceptowanych przez Inwestora zastepczego wysta-

wionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich robo-
ty, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wie-
cej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnoéciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcdw,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwyko-
nawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét budowla-
nych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

19.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych

mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagari, o ktérych mo-
wa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoéci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

20.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoéé.

Kary

iis

Strony zastrzegaja sobie prawo naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nie-
nalezyte wykonanie umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy dzier zwioki i jest wymagalna od dnia nastep-
nego po uptywie terminu jej zapfaty.

. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzieri opdznienia.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w przypadku:

1) odstgpienia od umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego, chyba, ze odstg-
pienie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci,

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego
za kazdy dzier kalendarzowy zwtoki w realizacji przedmiotu umowy poprzez niedotrzymanie
termin6w okreélonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) zwioki w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowe-
go za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okre-
$lonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

4) w razie braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,
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5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budow-
lane lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z ory-
ginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3% wynagrodze-
nia ryczattowego za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania dokument, o ktorym mowa,

6) zwtoki w przediozeniu na wezwanie Zamawiajacego kopii dokumentéw pracownikow za-
trudnionych przez Wykonawce, podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, a wykonuja-
cych czynnosci wskazane w §6 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczatto-
wego, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczac od dnia nastgepnego po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu,

7) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub robét, bedzie wykony-
wata inna osoba niz zgtoszona Zamawiajagcemu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczat-
towego,

8) za zastgpienie podmiotu trzeciego, na zasoby ktérego w zakresie wiedzy lub do$wiadczenia
Wykonawca powotywat sig sktadajac oferte celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poprzez inny podmiot, na ktory Za-
mawiajacy nie udzielit zgody, o ktérej mowa w §11 ust. 17 zdanie drugie niniejszej umowy —
w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego (zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca
sktadajqc oferte powotat sie na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spetniania wa-
runkéw udziatu w postepowaniu),

9) za nieprzedtozenie zobowigzania, o ktérym mowa w §10 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia ryczattowego (zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca skfadajgc oferte po-
wotat sie na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu).

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw prze-

widzianych w niniejszej umowie, wynosi 50% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §13
ust. 1 umowy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesione;j

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznosci do zaptaty wynikaja-

cych z przedtozonych faktur.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci na-

leznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek in-
nych obowigzkow i zobowigzarn wynikajgcych z umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych — w wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego,

2) zwioki w odbiorze przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego za
kazdy dzien kalendarzowy zwtoki.

10.Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze z3da¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutéw

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§13 ust. 1 umowy.
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§15. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nastepujacych gwaranc;ji:

1) na przedmiot umowy, z wyjatkiem wyposazenia ujetego w Zatgczniku nr 4 do SIWZ (specyfi-
kacja wyposazenia meblowego.pdf i opis do specyfikacji wyposazenia meblowego.pdf)

na okres 60 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét, a w
przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

2) na wyposazenie ujete w Zataczniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja wyposazenia meblowego.pdf
i opis do specyfikacji wyposazenia meblowego.pdf)

na okres nie krétszy niz 24 miesigce, chyba ze gwarancja udzielona przez producenta jest
dtuzsza, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnoé¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Za-
mawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub
jej czesci.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznoéé ze wzgledu na cel okre$lony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robét posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie wy-
stapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych liczonych od dnia ich
zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 10.

5. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca nieodptatnie przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i instalaciji.

7. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust.
4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad
przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 4 pkt 3 umowy.

8. Jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit
czgs¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i trwatoéé wykonanych robét, instalacji i
wmontowanych urzadzen, a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowsy, catoscig dokumen-
tacji, o ktrej mowa w §1 umowy oraz obowigzujacymi przepisami.

10.Gwarancja nie s3 objete wady przedmiotu umowy powstate wskutek niewfasciwego uzytkowa-
nia, niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzeri losowych.

11.Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczna.

W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu
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§16.

oraz adres email

dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wyko-
nawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

12.Po usunieciu wady przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

wykonanych prac, z czynnosci ktérych zostanie sporzadzony protokot.

13.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

14.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo za-
méwier publicznych w wysokosci 10% kwoty brutto wynagrodzenia ryczattowego, tj. w wysoko-
Sci PLN (stownie zt:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspoko-

jenie roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato ztozone w formie

(w przypadku zabezpieczenia sktadanego w formie innej niz pienigzna musi by¢ ono bezwarun-
kowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze pisemne wezwanie —w terminie 14 dni).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, Za-
mawiajacy zwréci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wyko-
nania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem koricowym. Zamawiajacy zatrzyma 30%
wysokoéci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczer z tytutu rgkojmi za wady, ktére zwréci Wy-
konawcy nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowu-

je swojg wazno$¢ na czas okreélony w umowie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamé-
wien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zacho-
waniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czgsci, podlega ono zwroto-

wi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 4. Za-
bezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za prze-
lew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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§17.

8.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeze-
li jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego za-
bezpieczenia.

10.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabez-

pieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania do-
tychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty cafej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z rosz-
czeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

11.Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pienigezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
W terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Odstgpienie od umowy

1.

2.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pi-
semnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni robo-
czych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okre-
sie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termi-
nu zakoriczenia robdét,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$é przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowia-
zek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania

(nazwa podmiotu trzeciego)

Odstgpienie od umowy nastepuje za posérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbio-
ru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzyma-
nia o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobo-

wigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o powyiszych okoliczno-
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éciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni roboczych,

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni roboczych,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartoéci wykonanych robét w terminie 14 dni roboczych od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegblnosci z tytutu roszczenn Zama-
wiajgcego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawia-
jacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
rob6t trwa dtuzej niz 20 dni roboczych, bez nalezytego uzasadnienia.

6. Odstapienie od umowy nastepuje za poérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbio-
ru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzy-
mania oéwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§18. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma ob-
owigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wta-
snoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabez-
pieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgce-
go,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgce-
go, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg projektows, najpdézniej w termi-
nie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiaja-
cemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie-
zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobo-
wigzany jest do dokonania w terminie 10 dni kalendarzowych odbioru robot przerwanych i za-
bezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

4. Wykonawca niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawia-
domienia o odstapieniu od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione oraz materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawia-
jacego, lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany nie-
zwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przy-
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padku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usunigcia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego, sporzadzi szczegbtowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczaja-
cych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wyko-
nawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t
wedtug stanu na dzier odstapienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wy-
korzystane przez niego do realizacj innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpi-
to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegbétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentary-
zacja robét i wykaz, o ktérym mowa w ust. 3, stanowia podstawe do wystawienia przez Wyko-
nawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia we-
diug cen na dzieri odstapienia, pomniejszone o: roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umow-
nych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz kwoty stanowigce pokrycie kosztéw za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uza-
sadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§20. Zmiana umowy
1. Istotne zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
2. Strony maja prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:

1) okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia pomimo zachowania nalezytej sta-
rannosci,

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegbInosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za
ktoére ponosi odpowiedzialnoé¢é Wykonawca,

3) wystapienia koniecznoéci wykonywania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

4) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem pod-
stawowym, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzieé.

3. Wszelkie opisane powyzej przypadki wptywajgce na mozliwoé¢ przedtuzenia terminu realizacji
zawartej umowy muszg zosta¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.
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§21.

§22.

4,

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie
pisemnego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia ww. przestan-

ki, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czgsci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi umowa po dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towa-
réw i ustug oraz wyfacznie do czeéci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmie-
ni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Sita wyzsza

1.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi-
Smie drugg Strone.

Przez okolicznoéci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze nadzwy-
czajnym i niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy
oraz ktérego Strony nie mogty unikna¢, ani ktoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezy-
tej starannosci.

. W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych konty-

nuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umows, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowigzuje sig na wiasny koszt zawrze¢ na czas obowigzywania umowy, nie pdz-
niej niz do dnia poprzedzajgcego dzied, w ktérym ma nastgpi¢ podpisanie niniejszej umowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci
cywilnej zwigzanej z realizacja umowy, na kwotg nie mniejszg niz warto$¢ przedmiotu umowy
oraz do terminowego optacania wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

Polisa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniowg wytacznie realizowany
przedmiot umowy.

Umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zobowigzanie ubezpieczyciela do przekazywania Za-
mawiajacemu informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej
sumy.

Umowa ubezpieczenia powinna potwierdza¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowanej btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy oraz ubezpie-
czenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty
budowlane.
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§23.

§24.

5.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego
W ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w cato-
$ci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpie-

Czenia, w tym w szczegdInosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, najpézniej w dniu podpisania
umowy.

- W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia ubez-

pieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty po-
twierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubez-
pieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre-
$lonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu ubezpieczenia
W terminie, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 4, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzed-

niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie.

Ochrona $rodowiska

1.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budo-
wy i wokét terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw usta-

wy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulu-
jacych gospodarke odpadami.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inwestora zZastepczego oraz wtasciwy organ paristwowy o
znaleziskach archeologicznych i wykona polecenia inwestora zastgpczego dotyczace wilasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Ochrona danych osobowych

1.

Wykonawca zobowigzany jest do nie wykorzystywania informacji pozyskanych w zwigzku z reali-
zacjg umowy w celach innych niz okre$lone w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sig przedtozy¢ o$wiadczenie o zachowaniu poufnosci, zgodnie z zatgcz-
nikiem nr 5 do umowy.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnoéci w stosunku do wszelkich infor-
macji o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejdg w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez do zachowania w tajemnicy oraz odpo-
wiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazywanych przez drugg strone, uzyskane
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informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie w celach zwigza-
nych z realizacjg umowy.

§25. Postanowienia koricowe

1.

Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z tytutu niniejszej
umowy, w tym cesji wierzytelnosci, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z pdZzniejszymi zmianami), w szcze-
gélnosci przepisy tego Kodeksu o umowie o roboty budowlane i o umowie o dzieto, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) wraz z aktami wykonawczy-
mi do tych ustaw oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579).

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda stron w formie pi-
semnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory powstafe na tle wykonywania czy tez wyktadni niniejszej umowy beda rozstrzy-
gane przez wlaéciwy rzeczowo sad powszechny dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych
dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 do umowy — Harmonogram rzeczowo-finansowy

2. Zafacznik nr 2 do umowy — Wykaz pracownikéw wykonujacych roboty budowlane zwigzane z reali-
zacja przedmiotu zamoéwienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracg

3. Zafacznik nr 3 do umowy — Przedtozony przez Wykonawce dokument potwierdzajacy zobowigzanie
do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakre-
sie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegbtowo
wysokoé¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia

4. Zatacznik nr 4 do umowy — Wykaz podwykonawcéw oraz powierzonych im do realizacji czesci
przedmiotu zamdwienia

5. Zafacznik nr 5 do umowy — O$wiadczenie o poufnosci

30




Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej - budynek archiwum zaktadowego
Oddziat Regionalny KRUS w todzi Zatacznik nr 7 do SIWZ - Wzér umowy

Zatacznik nr 1 do umowy nr __ z dnia

Zataczniki do umowy

miejsce data

Harmonogram rzeczowo-finansowy

zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa docelowej siedziby
Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego”

1. Odbidr stanu surowego zamknietego rozumianego zgodnie z §13 ust. 5 umowy:

* - . VI Ve . . ’
kwota $rodkéw przeznaczona na zaptate za wykonanie danej czeéci zamdwienia okreélona zo-
stanie w trakcie opracowywania Harmonogramu zgodnie z postanowieniami §5 ust. 1 pkt 2, z
zachowaniem zasady okreslonej w § 13 ust. 7 umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

31



Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego

Oddziat Regionalny KRUS w todzi Zatacznik nr 7 do SIWZ — Wzér umowy

Zatacznik nr 2 do umowy nr zdnia i

miejsce data

pieczec pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca

Wykaz pracownikéw zatrudnionych i tych, ktérzy beda zatrudnieni na podstawie umowy
o prace, wykonujacych roboty budowlane i ustugi zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS
w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego”

fikac
Kwalifikacje, Okres

Imie i nazwisko wyksztatcenie, | Data zawarcia . . Wykonywane
. an ; obowigzywania , .
pracownika doswiadczenie, | umowy o prace czynnosci
i umowy o prace
uprawnienia

Lp.

pieczec podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
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Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej

KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego
Oddziat Regionalny KRUS w todzi

Zatacznik nr 7 do SIWZ ~ Wzér umowy

Zatgcznik nr 4 do umowy nr___ z dnia

miejsce data

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz podwykonawcéw oraz powierzonych im do realizacji czesci robét
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej
KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego”

Wartos¢ robét
Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych robét wykonywanych przez

podwykonawce

pieczec podpis osoby uprawnionej
do skfadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
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Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej - budynek archiwum zaktadowego
Oddziat Regionalny KRUS w todzi Zatacznik nr 7 do SIWZ — Wzér umowy

Zatgcznik nr 5 do umowy nr zdnia

miejsce data

Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci przy realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa docelowej siedziby
Placéwki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej — budynek archiwum zaktadowego”

Niniejszym o$wiadczam, ze ja oraz osoby wskazane w Zataczniku nr 2 do umowy:

1)

2)

3)

zostaty zapoznane i zobowigzujg sie przestrzegaC ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

zachowajg w tajemnicy wszelkie informacje dotyczace Zamawiajacego lub prowadzonej przez
niego dziatalnosci, ktére znajda si¢ w moim posiadaniu w zwigzku z realizacjy niniejszej umo-
wy. Postanowienie to nie odnosi sie do informacji, ktore s3 powszechnie znane lub zostana
podane do wiadomosci publicznej samodzielnie przez Zamawiajacego,

nie wykorzystajg pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niz okre-
$lone w niniejszej umowie,

beda przestrzegaé wewnetrznych przepiséw obowigzujacych w KRUS dotyczacych bezpie-
czenstwa informacji.

pieczec podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
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