Inwestycja:

Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zgbkowicach Slgskich

Lokalizacja

Zabkowice Slaskie ul.Powstaricéw Warszawy

1.1.

31,46%

Roboty rozbiérkowe
1.2. |Roboty w zakresie ksztattowania terenu 69,25%
1.3. |Wykonanie konstrukcji dachowych 94,33%
1.4. |Wykonanie pokry¢ dachowych 93,44%
1.5. |Betonowanie 66,95%
1.6. |Zbrojenie 81,30%
1.7. |Roboty murarskie 94,10%
1.8. |Roboty tynkarskie 66,27%
1.9. |Pokrywanie podiég i $cian 1,40%
1.10. |Roboty malarskie 0,00%
1.11. |Roboty elewacyjne 66,44%
1.12. |Instalowanie okien i drzwi 61,91%
1.13. |Roboty izolacyjne 67,06%
1.14. |Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 27,68%
1.15. |Wznoszenie ogrodzen 0,00%
1.16. |Meble biurowe 0,00%
1.17. |Roboty w zakresie roznych nawierzchni 0,00%
1.18. |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 0,00%
2.1. |Przytacze wody 89,96%
2.2. |Przyfacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej 0,00%
2.3. |Kanalizacja deszczowa 0,00%
2.4. |Drenaz 0,00%
2.5. |Instalacja gazy zewnetrzna 0,00%
2.6. |Instalacja kanalizacji sanitarnej 55,10%
2.7. |Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 91,00%
2.8. |Instalacja gazowa wewnetrzna 0,00%
2.9. |Instalacja c.o. 99,78%
2.10. |Wentylacja mechaniczna 3 81,68%
2.11. |Klimatyzacja i 95,29%

100,00%

3.2. |Okablowanie 100,00%
3.3. |Osprzet elektryczny 80,71%
3.4. |Instalacja uziemiajaca i odgromowa 100,00%
3.5. |Instalacja zewnetrzna 73,08%

Pomiary 0,00%

4.1.

Instalacja SSP

88,21%

4.2.

SSWiN

86,42%

4.3.

Okablowanie strukturalne

82,27%

Okablowanie zewnetrzne

11,53%
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